

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT BALASAN PERSETUJUAN KP DARI PROYEK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Ruang Lingkup	I-3
1.4. Batasan Masalah.....	I-3
1.5. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik (KP).....	I-4

BAB II : DATA PROYEK

2.1. Lokasi Proyek	II-1
2.2. Data Proyek	II-3
2.2.1. Data Umum	II-3
2.2.2. Data Teknis	II-4

2.2.3. Luas Bangunan	II-5
2.2.4. Elevasi Bangunan	II-6
2.3. Fasilitas Pelengkap	II-7

BAB III : SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

3.1. Uraian Umum	III-1
3.2. Unsur Pengelola proyek	III-3
3.3. Tugas Dan Tanggung Jawab	III-11
3.4. Hubungan Kerja Unsur – Unsur Pelaksana Pembangunan	III-15
3.5. Sistem Pelaporan Proyek, Administrasi Proyek, Rapat Proyek.....	III-18
3.6. Rencana Kerja	III-24
3.7. Tenaga Kerja, Waktu kerja Dan Upah Kerja.....	III-25
3.8. Data Kontrak Proyek	III-28

BAB IV : TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT – ALAT YANG DIGUNAKAN

4.1. Uraian Umum.....	IV-1
4.2. Bahan Bangunan	IV-2
4.3. Alat – Alat Yang Digunakan	IV-5
4.4. Alat Ukur	IV-13

BAB V : PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1. Uraian Umum	V-1
5.2. Pekerjaan Kontruksi balok dan pelat lantai	V-3

BAB VI : PENGENDALIANPROYEK

6.1. Uraian Umum	VI-1
6.2. Pengendalian Proyek.....	VI-3
6.2.1. Pengendalian Mutu	VI-4
6.2.2. Pengendalian Waktu	VI-7
6.2.3. Pengendalian Biaya	VI-8

BAB VII : PEMBAHASAN MASALAH

7.1. Keterlambatan Proyek.....	VII-1
--------------------------------	-------

BAB VIII : KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Saran.....	VIII-2

LAMPIRAN	
----------------	--

UNIVERSITAS
MERCU BUANA