

---

**DAFTAR ISI**
**Halaman Judul****Abstrak****Lembar Pernyataan****Lembar Pengesahan****Surat Balasan Persetujuan Kerja Praktik****Surat Permohonan Pembimbing Kerja Praktik**

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>Daftar Gambar</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang Proyek .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	I-3
1.3 Ruang Lingkup .....	I-3
1.4 Batasan Masalah .....	I-4
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II DATA PROYEK</b> .....	II-1
2.1 Data Umum Proyek .....	II-1
2.2 Data Teknis Proyek .....	II-2
2.3 Lokasi Proyek .....	II-4
2.4 Fasilitas Perlengkapan .....	II-6
2.5 Alat Penunjang .....	II-11
<b>BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK</b> .....	III-1
3.1 Unsur-unsur Organisasi Proyek .....	III-1
3.2 Struktur Organisasi PT. Adhi Persada Gedung .....	III-10
3.3 Hubungan Antar Unsur Pelaksana Proyek .....	III-24
<b>BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT</b> .....	IV-1
4.1 Tinjauan Umum .....	IV-1
4.2 Material Konstruksi .....	IV-9

---

4.3 Peralatan Konstruksi .....	IV-22
<b>BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Uraian Umum .....	V-1
5.2 Pekerjaan Persiapan Material Proyek .....	V-2
5.3 Metode Pelaksanaan .....	V-3
<b>BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Pengendalian dan Pengawasan Proyek .....	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu .....	VI-2
6.3 Pengendalian Mutu Peralatan .....	VI-14
6.4 Pengendalian Tenaga Kerja .....	VI-15
6.5 Pengendalian Waktu .....	VI-15
6.6 Pengendalian Teknis .....	VI-17
6.7 Pengendalian Biaya .....	VI-21
6.8 Pengendalian K3 .....	VI-22
<b>BAB VII TINJAUAN KHUSUS .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Uraian Masalah .....	VII-1
7.2 Metode Penanganan Masalah .....	VII-2
7.3 Metode Pelaksanaan .....	VII-2
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1 Kesimpulan .....	VIII-1
8.2 Saran .....	VIII-2
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran – Lampiran</b>	

