
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I - 2
1.3. Ruang Lingkup & Batasan Masalah	I - 2
1.4. Sistematika Penulisan	I - 3
BAB II. DATA PROYEK	II - 1
2.1. Data Umum Proyek.....	II - 1
2.2. Ruang Lingkup Pekerjaan	II - 2
2.3. Data Teknis	II - 4
2.4. Lokasi Proyek	II - 5
2.5. <i>Preparation</i> dan Fasilitas Penunjanag Proyek	II - 6
BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK....	III - 1
3.1. Struktur Organisasi Proyek	III - 1
3.2. Struktur Organisasi Kontraktor	III - 7
3.3. Manajemen Proyek	III - 14
3.4. Pelelangan (<i>Tender</i>)	III - 17

BAB IV. TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT.....	IV-1
4.1. Uraian Umum.....	IV - 1
4.2. Bahan dan Material Konstruksi	IV - 2
BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	V - 1
5.1. Uraian Umum.....	V - 1
5.2. Pekerjaan Struktur Atas	V - 2
BAB VI. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK.....	VI - 1
6.1. Uraian Umum.....	VI - 1
6.2. Kemajuan Proyek.....	VI - 1
6.3. Pengendalian Proyek.....	VI - 7
BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH.....	VII - 1
7.1. Uraian Permasalahan	VII - 2
7.2. Permasalahan	VII - 2
7.3. Metode Perbaikan Kerusakan	VII - 7
BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	VIII - 1
8.1. Kesimpulan	VIII - 1
8.2. Saran	VIII - 2
DAFTAR PUSTAKA.....	xvi