

DAFTAR ISI

COVER	
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang Proyek.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Ruang Lingkup	I-3
1.4. Metode Pembahasan.....	I-4
1.5. Batasan Masalah	I-5
1.6. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II DATA PROYEK	II-1
2.1. Data Umum Proyek.....	II-1
2.2. Data Teknis Proyek.....	II-2
2.3. Lokasi Proyek	II-4
2.4. Fasilitas Pelengkap.....	II-8
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III-1
3.1. Bagan Proyek	III-1
3.1.1. Pemberi Tugas (Owner)	III-2
3.1.2. Konsultan Pengawas	III-3
3.1.3. Kontraktor	III-5
3.2. Organisasi Dan Pihak Yang Terkait	III-7
3.3. Struktur Organisasi Kontraktor	III-8
3.1.3. Tugan dan Wewenang	III-8
BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT - ALAT.....	IV-1
4.1. Bahan Bangunan.....	IV-1
4.1.1. Spesifikasi Bahan	IV-1
4.1.2. Spesifikasi Alat	IV-7
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	V-1

5.1. Uraian Umum.....	V-1
5.2. Pekerjaan Persiapan Material Proyek	V-2
5.2.1. Metode dan Prosedur Pelaksanaan.....	V-2
BAB VIKEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK.....	VI-1
6.1. Kemajuan Proyek.....	VI-1
6.2. Pengendalian Proyek	VI-2
6.2.1. Pengendalian Mutu (Quality Control)	VI-3
6.2.2. Pengendalian Waktu (Time Control)	VI-10
6.2.3. Pengendalian Biaya (Cost Control)	VI-10
6.2.4. Pengendalian Dokumen (Document Control).....	VI-16
6.2.5. Pengendalian Document	VI-19
6.2.6. Pengendalian Tenaga Kerja	VI-20
BAB VII TINJAUAN KHUSUS.....	VII-1
7.1. Data Perencanaan	VII-1
7.2. Metode Perencanaan.....	VII-3
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....	VIII-1
8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Saran	VIII-1
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN	