

**DAFTAR ISI**

|   |       |
|---|-------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                             | i     |
| KATA PENGANTAR .....                                | ii    |
| ABSTRAK .....                                       | v     |
| DAFTAR ISI .....                                    | vi    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                  | xii   |
| DAFTAR TABEL .....                                  | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                              | I-1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                             | I-1   |
| 1.2 Maksud Dan Tujuan .....                         | I-1   |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                             | I-2   |
| 1.4 Batasan Masalah .....                           | I-3   |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                     | I-3   |
| BAB II DATA PROYEK.....                             | II-1  |
| 2.1 Latar Belakang.....                             | II-1  |
| 2.2 Data Teknis.....                                | II-1  |
| 2.3 Denah Lokasi.....                               | II-3  |
| 2.4 Fasilitas Pelengkap .....                       | II-4  |
| 2.4.1 <i>Site Office</i> .....                      | II-4  |
| 2.4.2 Lokasi Material Besi Tulangan .....           | II-4  |
| 2.4.3 Lokasi Pabrikasi Besi.....                    | II-5  |
| 2.4.4 Tempat Material Pasir Dan Agregat Kasar ..... | II-6  |
| 2.4.5 Tempat Produksi Beton.....                    | II-7  |

---

|   |              |
|---|--------------|
| 2.4.6 Tempat Cetakan Girder .....                             | II-8         |
| 2.4.7 Lokasi Penyimpanan Girder Hasil Produksi .....          | II-8         |
| 2.4.8 Dapur .....   | II-9         |
| 2.4.9 Toilet.....   | II-9         |
| 2.4.10 Musholla .....   | II-10        |
| 2.4.11 Gudang Peralatan.....                                  | II-10        |
| <b>BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAGEMENT PROYEK .....</b>  | <b>III-1</b> |
| 3.1 Sistem Organisasi Proyek .....                            | III-1        |
| 3.2 Tugas dan Wewenang .....                                  | III-4        |
| 3.3 Pemberi Tugas ( <i>Owner</i> ).....                       | III-4        |
| 3.4 Kontraktor.....   | III-5        |
| 3.5 Manager Proyek (MP) .....                                 | III-6        |
| 3.6 <i>Administration Contract</i> (Adkon).....               | III-8        |
| 3.7 <i>Site Manager</i> .....                                 | III-8        |
| 3.8 <i>Manager SHE (Safety, Health and Environment)</i> ..... | III-9        |
| 3.9 <i>Engineering</i> .....                                  | III-10       |
| 3.10 <i>Quality Control</i> .....                             | III-10       |
| 3.11 Manager Operasional.....                                 | III-11       |
| 3.12 Pengadaan Alat .....                                     | III-12       |
| 3.13 Manager Keuangan dan SDM.....                            | III-12       |
| 3.14 Management Proyek .....                                  | III-13       |
| 3.15 Hubungan Kerja Antara Kontraktor & Pekerja.....          | III-16       |
| 3.16 Tender & Kontrak.....                                    | III-17       |

---

|   |       |
|---|-------|
| BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT..... | IV-1  |
| 4.1 Bahan Bangunan.....                           | IV-1  |
| 4.1.1 Besi Tulangan.....                          | IV-1  |
| 4.1.2 Semen.....                                  | IV-3  |
| 4.1.3 Pasir.....                                  | IV-4  |
| 4.1.4 Agregat Kasar.....                          | IV-5  |
| 4.1.5 Air.....                                    | IV-6  |
| 4.1.6 Bahan Aditif Beton.....                     | IV-6  |
| 4.1.7 Kawat Pengikat.....                         | IV-8  |
| 4.1.8 Beton.....                                  | IV-8  |
| 4.1.9 Pipa Tendon.....                            | IV-10 |
| 4.1.10 Beton Decking.....                         | IV-11 |
| 4.2 Alat-Alat.....                                | IV-12 |
| 4.2.1 <i>Mobile Crane</i> .....                   | IV-12 |
| 4.2.2 <i>Concrete Pump</i> .....                  | IV-13 |
| 4.2.3 <i>Concrete Bucket</i> .....                | IV-14 |
| 4.2.4 <i>Hidraulic Hammer Pile Driver</i> .....   | IV-14 |
| 4.2.5 <i>Truck Mixer</i> .....                    | IV-15 |
| 4.2.6 <i>Conveyor</i> .....                       | IV-15 |
| 4.2.7 <i>Truck Mobile Crane</i> .....             | IV-16 |
| 4.2.8 <i>Excavator</i> .....                      | IV-17 |
| 4.2.9 <i>Dump Truck</i> .....                     | IV-17 |
| 4.2.10 <i>Grader</i> .....                        | IV-18 |
| 4.2.11 <i>Wheel Loader</i> .....                  | IV-19 |

|  |       |
|--|-------|
| 4.2.12 <i>Mini Excavator</i> .....               | IV-20 |
| 4.2.13 <i>Vibration Roller</i> .....             | IV-20 |
| 4.2.14 <i>Prefabricated Vertical Drain</i> ..... | IV-21 |
| 4.2.15 <i>Generator Set</i> .....                | IV-21 |
| 4.2.16 <i>Box Panel</i> .....                    | IV-22 |
| 4.2.17 <i>Cutting Wheel</i> .....                | IV-23 |
| 4.2.18 <i>Gerinda</i> .....                      | IV-23 |
| 4.2.19 <i>Hand Stamper</i> .....                 | IV-24 |
| 4.2.20 <i>Electric Drilling Hammer</i> .....     | IV-25 |
| 4.2.21 <i>Impact Wrench Machine</i> .....        | IV-25 |
| 4.2.22 <i>Casting Tendon Prestress</i> .....     | IV-25 |
| 4.2.23 <i>Kunci Pipa</i> .....                   | IV-27 |
| 4.2.24 <i>Styrofoam</i> .....                    | IV-28 |
| 4.2.25 <i>High Frequency Converter</i> .....     | IV-28 |
| 4.2.26 <i>Internal Concrete Vibrator</i> .....   | IV-29 |
| 4.2.27 <i>External Concrete Vibrator</i> .....   | IV-30 |
| 4.2.28 <i>Rebar Bender</i> .....                 | IV-30 |
| 4.2.29 <i>Rebar Cutter</i> .....                 | IV-31 |
| 4.2.30 <i>Bekisting</i> .....                    | IV-32 |
| 4.2.31 <i>Mesin Las</i> .....                    | IV-33 |
| 4.2.32 <i>Safety Helmet</i> .....                | IV-33 |
| 4.2.33 <i>Rompi</i> .....                        | IV-34 |
| 4.2.34 <i>Safety Shoes</i> .....                 | IV-35 |
| 4.2.35 <i>Meteran</i> .....                      | IV-36 |

---

|   |             |
|---|-------------|
| 4.2.36 Palu .....   | IV-36       |
| 4.2.37 Lampu Penerangan .....                                   | IV-37       |
| 4.2.38 Sarung Tangan .....                                      | IV-38       |
| 4.2.39 Chain Block .....  | IV-39       |
| <b>BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN .....</b>                        | <b>V-1</b>  |
| 5.1 Uraian Umum .....   | V-1         |
| 5.2 Pekerjaan Persiapan Material Proyek.....                    | V-2         |
| 5.3 Metode Pelaksanaan .....                                    | V-3         |
| 5.3.1 Pekerjaan Persiapan .....                                 | V-3         |
| 5.3.2 Pekerjaan Pengukuran.....                                 | V-5         |
| 5.3.3 Pekerjaan Perbaikan Kualitas Tanah.....                   | V-6         |
| 5.3.4 Pekerjaan Galian .....                                    | V-6         |
| 5.3.5 Pekerjaan Pemancangan dan Penyambungan Tiang Pancang..... | V-7         |
| 5.3.6 Pekerjaan Bobok Tiang Pancang .....                       | V-8         |
| 5.3.7 Pekerjaan Pembesian .....                                 | V-9         |
| 5.3.8 Pekerjaan Bekisting .....                                 | V-13        |
| 5.3.9 Pekerjaan Pengecoran .....                                | V-15        |
| <b>BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK ....</b>   | <b>VI-1</b> |
| 6.1 Kemajuan Pekerjaan .....                                    | VI-1        |
| 6.2 Pengendalian dan Pengawasan Proyek .....                    | VI-6        |
| 6.3 Pengendalian Mutu .....                                     | VI-7        |
| 6.3.1 Pengendalian Mutu Bahan .....                             | VI-9        |
| 6.3.2 Pengendalian Mutu Peralatan.....                          | VI-18       |
| 6.3.3 Pengendalian Tenaga Kerja .....                           | VI-20       |

|   |               |
|---|---------------|
| 6.3.4 Pengendalian Waktu .....                    | VI-21         |
| 6.3.5 Pengendalian Teknis .....                   | VI-23         |
| 6.3.6 Pengendalian Biaya.....                     | VI-26         |
| 6.3.3 Pengendalian K3 .....                       | VI-28         |
| <b>BAB VII PEMBAHASAN MASALAH.....</b>            | <b>VII-1</b>  |
| 7.1 Uraian Masalah.....                           | VII-1         |
| 7.2 Metode Penanganan Masalah .....               | VII-1         |
| 7.3 Pengaplikasian Metode Penanganan Masalah..... | VII-7         |
| <b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>         | <b>VIII-1</b> |
| 8.1 Kesimpulan.....                               | VIII-1        |
| 8.2 Saran .....                                   | VIII-2        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                             |               |
| <b>LAMPIRAN</b>                                   |               |

