

## DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Ruang Lingkup.....	I-3
1.4 Batasan Masalah .....	I-3
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-3
BAB II DATA PROYEK.....	II-1
2.1 Data Umum Proyek : .....	II-1
2.2 Data – Data Proyek .....	II-1
2.3 Data Administrasi Proyek .....	II-1
2.4 Gambaran Umum Proyek .....	II-3
2.5 Lokasi Proyek .....	II-4
2.6 Data Teknis .....	II-5

2.7 Fasilitas Pelengkap.....	II-6
2.7.1 Kantor dan Gudang .....	II-6
2.7.2 Tempat Stok Material .....	II-8
2.7.3 Fasilitas Lain – Lain.....	II-8
<b>BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MENEJEMEN PROYEK .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Pihak – Pihak Terkait dengan Proyek.....	III-1
3.2 Hubungan Kerja antara Pemilik.....	III-2
1. Hubungan Kerja antara Owner dengan Manajemen Konstruksi .....	III-2
2. Hubungan Kerja antara manajemen Konstruksi dengan Kontraktor .....	III-3
3.3 Hubungan Konsultan Perencana dengan Kontraktor .....	III-4
3.3.1 PT. Purnajasa Bimapratama dan Daksinapati Karsa Konsultindo (Konsultan Perencana) .....	III-5
3.3.2 PT. Polada Mutiara Aceh (Kontraktor).....	III-6
3.4 Tender dan Kontrak Proyek.....	III-7
3.5 Unsur – Unsur Pelaksanaan Proyek.....	III-7
3.5.1 Pengadaan Alat.....	III-7
3.5.2 PT Rama Abdi Pratama, PT. Trias Beton Perkasa dan PT. The Master Steel (Supplier Material) .....	III-8
3.6 Hubungan Kerja Antara Kontraktor, Subkontraktor, Dan Supplier .....	III-8
<b>BAB IV BAHAN BANGUNAN DAN ALAT – ALAT .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Bahan Bangunan .....	IV-1
4.1.1 Beton Ready Mix .....	IV-1
4.1.2 Baja Tulangan .....	IV-2
4.1.3 Laston Lapis Aus (AC-WC) .....	IV-4

4.1.4 Laston Lapis Antara (AC-BC).....	IV-4
4.1.5 Lapis Resap Perekat - Aspal Cair/Emulsi.....	IV-5
4.1.6 Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi.....	IV-6
4.1.7 Lean Concrete / Lantai Kerja.....	IV-7
4.2 Alat - Alat .....	IV-8
4.2.1 Truck Engkel.....	IV-8
4.2.2 Vibrator Ruller.....	IV-9
4.2.3 Exavator / Back Hoe .....	IV-10
4.2.4 Pneumatic tire roller.....	IV-11
4.2.5 Asphalt Finisher.....	IV-12
4.2.6 Asphalt Sprayer.....	IV-13
4.2.7 Water Tank.....	IV-13
4.2.8 Mobil Mixing (ready mix) .....	IV-14
4.2.9 Asphalt Mixing Plant.....	IV-15
<b>BAB V METODE PELAKSANAAN PERKERASAN JALAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Umum .....	V-1
5.2 Data Umum Kegiatan .....	V-2
5.3 Mobilisasi Alat dan Bahan.....	V-6
5.4 Pekerjaan Persiapan .....	V-8
5.4.1 Pembuatan Papan Nama Proyek.....	V-9
5.4.2 Pembuatan Direksi Keet dan Barak Kerja .....	V-9
5.4.3 Persiapan Alat Kerja .....	V-11
5.5 Pekerjaan Tanah.....	V-13
5.5.1 Timbunan / Urugan.....	V-13

5.5.2 Galian.....	V-14
5.6 Pekerjaan Lapis Bawah Pondasi (Sub Base Course) .....	V-15
5.6.1 Pemasangan.....	V-17
5.7 Pekerjaan Lapis Atas Pondasi (Base Course).....	V-18
5.7.1 Alat – Alat yang Digunakan .....	V-19
5.7.2 Pemasangan Base course.....	V-20
5.8 Pekerjaan perkerasan kaku (rigid pavement).....	V-22
5.8.1 Penyiapan Segmen Jalan.....	V-23
5.8.2 Perakitan Tulangan .....	V-24
5.8.3 Pemasangan Tulangan .....	V-25
5.8.4 Pekerjaan Pengcoran .....	V-26
5.8.5 Pekerjaan Curing Beton.....	V-29
5.8.6 Pekerjaan Cutting.....	V-30
5.9 Pekerjaan Perkerasan Lentur (Flexible Pavement).....	V-31
<b>BAB VI LAPORAN KEMAJUAN DAN PENGENDALIAN PROYEK .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Kemajuan Pekerjaan .....	VI-1
6.1.1 Laporan – Laporan.....	VI-2
6.2 Pengendalian Proyek.....	VI-8
6.2.1 Pengendalian Mutu .....	VI-10
6.2.2 Pengendalian Waktu .....	VI-19
6.2.3 Perhitungan Progress Realisasi Pekerjaan .....	VI-27
6.2.4 Pengendalian Tenaga Kerja .....	VI-30
6.2.5 Keselamatan kerja secara umum (K3) .....	VI-31
6.2.6 Alat Pelindung Diri (APD) .....	VI-32

BAB VII TINJAUAN KHUSUS KERUSAKAN BETON RIGID.....	VII-1
7.1 Umum .....	VII-1
7.2 Masalah Teknis .....	VII-1
7.2.1 Retak memanjang (longitudinal cracks) .....	VII-5
7.2.2 Retak melintang (transversal cracks).....	VII-6
7.2.3 Retak Diagonal (Diagonal Cracks).....	VII-8
7.2.4 Pecah Sudut / Retak Sudut (Corner Breaks/Corner Cracks).....	VII-9
7.3 Masalah Non Teknis .....	VII-11
7.3.1 Kondisi lokasi proyek yang ramai pengguna jalan .....	VII-11
7.3.2 Keamanan dan Kenyamanan Sekitar Proyek.....	VII-14
7.3.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	VII-14
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....	VIII-1
8.1 Kesimpulan .....	VIII-1
8.2 Saran .....	VIII-2
DAFTAR PUSTAKA .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

