
DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESEHAN..... | i |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | ii |
| SURAT BALASAN PERSETUJUAN KP..... | iii |
| SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KP | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Proyek..... | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.3 Ruang Lingkup..... | 3 |
| 1.4 Metode Pembahasan..... | 3 |
| 1.5 Batasan Masalah..... | 4 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II DATA PROYEK | 7 |
| 2.1 Data Umum | 7 |
| 2.2 Data Teknis | 8 |
| 2.3 Denah Lokasi | 8 |
| 2.4 Fasilitas Pelengkap..... | 9 |

| | | |
|--|--|----|
| 2.4.1 | Kantor | 9 |
| 2.4.2 | Alat Penunjang..... | 12 |
| BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK | | 13 |
| 3.1 | Sistem Organisasi Proyek | 13 |
| 3.2 | Struktur Organisasi JO Shimizu-BCK proyek MPP Office Building..... | 14 |
| 3.2.1 | Tugas dan Wewenang..... | 16 |
| 3.2.2 | Manager Proyek (PM) | 16 |
| 3.2.3 | <i>Deputy Project Manager (DPM)</i> | 18 |
| 3.2.4 | Manager MEP | 19 |
| 3.2.5 | Manager Planning & Engineering | 19 |
| 3.2.6 | Manager Konstruksi..... | 20 |
| 3.2.7 | Manager Komersial..... | 20 |
| 3.2.8 | Manager Keuangan | 21 |
| 3.2.9 | Manager HSE (Health, Safety and Environment) | 22 |
| 3.2.10 | Site Manager | 23 |
| 3.3 | Manajemen Proyek..... | 24 |
| 3.3.1 | Tinjauan Pelelangan..... | 26 |
| BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT - ALAT | | 30 |
| 4.1 | Bahan Bangunan | 30 |
| 4.1.1 | Beton..... | 30 |
| 4.1.2 | Baja Tulangan | 31 |

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| 4.1.3 | Kawat Pengikat | 32 |
| 4.2 | Alat – alat | 32 |
| 4.2.1 | Truck Mixer | 33 |
| 4.2.2 | Concrete Pump..... | 34 |
| 4.2.3 | Tower Crane | 35 |
| 4.2.4 | Concrete Bucket..... | 36 |
| 4.2.5 | Bekisting | 37 |
| 4.2.6 | Bar Bender | 38 |
| 4.2.7 | Bar Cutter..... | 38 |
| 4.2.8 | Air Compressor..... | 39 |
| 4.2.9 | Alat Ukur | 40 |
| 4.3 | Peralatan Pendukung..... | 40 |
| BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN..... | | 42 |
| 5.1 | Uraian Umum..... | 42 |
| 5.2 | Metode Pelaksanaan..... | 43 |
| 5.3 | Pekerjaan Persiapan | 43 |
| 5.3.1 | Survey Lokasi Proyek dan Proses IMB | 43 |
| 5.3.2 | Site Planning | 43 |
| 5.3.3 | Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya..... | 44 |
| 5.3.4 | Pengadaan Material dan Bahan Bangunan | 44 |
| 5.3.5 | Mobilisasi Demobilisasi | 45 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 5.3.6 | Pengukuran Awal Pelaksanaan Proyek..... | 45 |
| 5.4 | Pekerjaan Pembesian..... | 46 |
| 5.4.1 | Flow Chart | 46 |
| 5.4.2 | Fabrikasi Besi | 47 |
| 5.4.3 | Perakitan Tulangan | 47 |
| 5.4.4 | Pekerjaan pengukuran dan pengecekan | 48 |
| 5.5 | Pekerjaan Pembersihan Tulangan | 49 |
| 5.6 | Pekerjaan Pemasangan Bekisting..... | 49 |
| 5.6.1 | Ruang lingkup..... | 49 |
| 5.6.2 | Sistem Bekisting | 50 |
| 5.7 | Pekerjaan Pengecoran | 51 |
| 5.7.1 | Persiapan..... | 51 |
| 5.7.2 | Mempersiapkan Bahan, Tenaga Kerja dan alat | 51 |
| 5.7.3 | Pelaksanaan Pengecoran..... | 52 |
| 5.8 | Pembongkaran Bekisting | 53 |
| 5.9 | Perawatan Curing Compound | 53 |
| BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK | | 56 |
| 6.1 | Kemajuan Proyek | 56 |
| 6.2 | Pengendalian Proyek..... | 57 |
| 6.2.1 | Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>)..... | 58 |
| 6.2.2 | Pengendalian Waktu (<i>Time Control</i>) | 61 |

| | | |
|-------------------------------------|---|----|
| 6.2.3 | Pengendalian Teknis | 64 |
| 6.2.4 | Pengendalian Biaya (<i>Cost Control</i>) | 66 |
| 6.2.5 | Pengendalian Dokumen (Document Control)..... | 67 |
| 6.2.6 | Pengendalian Tenaga Kerja | 68 |
| 6.2.7 | Pengendalian Alat dan Material..... | 69 |
| 6.2.8 | Pengendalian Health, Safety and Enviroment (HSE)..... | 70 |
| BAB VII TINJAUAN KHUSUS | | 74 |
| 7.1 | Uraian Permasalahan..... | 74 |
| 7.2 | Metode Penanganan Masalah..... | 75 |
| 7.2.1 | Metode Pelaksanaan | 75 |
| BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN | | 79 |
| 8.1 | Kesimpulan | 79 |
| 8.2 | Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 83 |
| LAMPIRAN..... | | |