

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>I - 1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	I - 2
1.3. Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah .....	I - 2
1.4. Sistematika Penulisan Laporan.....	I - 2
<b>BAB II. DATA-DATA PROYEK .....</b>	<b>II - 1</b>
2.1. Lokasi Proyek.....	II - 1
2.1.a. Peta lokasi diambil dari google maps.....	II - 1
2.1.b. Peta lokasi diambil dari google earth .....	II - 2
2.2. Data Umum Proyek .....	II - 2
2.3. Data Teknis Proyek .....	II - 3
2.4. Fasilitas Pelengkap .....	II - 4
<b>BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK .....</b>	<b>III- 1</b>
3.1. Manajemen Proyek.....	III- 1
3.1.1. Perencanaan (Planning).....	III- 1
3.1.2. Pengorganisasian (Organizing) .....	III- 2
3.1.3. Pelaksanaan (Actuating).....	III- 2

3.1.4. Pengawasan (Controlling) .....	III- 2
3.1.5. Administasi (Administrative).....	III- 3
3.2. Organisasi Proyek.....	III- 3
3.2.1. Pemilik/owner .....	III- 4
3.2.2. Konsultan Perencana .....	III- 6
3.2.3. Kontraktor .....	III- 7
3.3. Struktur Organisasi .....	III- 9
3.3.1. Deskripsi Pekerjaan (PT. Brewin Mesa Sutera).....	III- 11
3.3.2. Deskripsi Pekerjaan (PT. CSCODS).....	III- 17
3.4. Manajemen Pelaksanaa Proyek .....	III- 25
3.4.1. Laporan Harian.....	III- 26
3.4.2. Laporan Mingguan .....	III- 26
3.4.3. Laporan Bulanan .....	III- 28
3.5. Tinjauan Kontrak .....	III- 28
3.6. Tahapan Kontrak .....	III- 29
3.7. Jenis Kontrak .....	III- 30
<b>BAB IV. TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT .....</b>	<b>IV- 1</b>
4.1. Bahan Yang Digunakan.....	IV- 1
4.2. Alat-Alat Yang Dipakai Dan Kegunaannya .....	IV- 4
<b>BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN.....</b>	<b>V - 1</b>
5.1. Umum .....	V - 1
5.2. Pelaksanaan Pekerjaan.....	V - 3
5.2.1. Pekerjaan Persiapan.....	V - 3
5.2.2. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah .....	V - 4
<b>BAB VI. KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK...</b>	<b>VI- 1</b>

6.1. Laporan Kemajuan Pekerjaan.....	VI- 1
6.1.1. Laporan harian.....	VI- 1
6.1.2. Laporan Mingguan .....	VI- 2
6.1.3. Laporan Bulanan .....	VI- 3
6.2. Pengendalian Proyek .....	VI- 4
6.2.1 Pengendalian Waktu dan Biaya.....	VI- 6
6.2.1.a. Pengendalian Waktu.....	VI- 6
6.2.1.b. Pengendalian Biaya .....	VI- 8
6.2.2 Manajemen Mutu.....	VI- 9
6.2.3 Tenaga Kerja .....	VI-11
6.3. Keselamatan Kerja.....	VI-12
<b>BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH.....</b>	<b>VII- 1</b>
7.1. Tinjauan Khusus .....	VII- 1
7.1.1. Uraian Umum.....	VII- 1
7.1.2. Raft Foundation.....	VII- 2
7.2. Proses Pelaksanaan Pekerjaan Raft Foundation .....	VII- 4
<b>BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1. Kesimpulan.....	VIII-1
8.2. Saran.....	VIII-1

**DAFTAR PUSTAKA**