

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Maksud Dan Tujuan	I - 2
1.3. Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah	I - 2
1.4. Sistematika Penulisan Laporan.....	I - 2
BAB II. DATA-DATA PROYEK	II - 1
2.1. Lokasi Proyek.....	II - 1
2.1.a. Peta lokasi diambil dari google maps.....	II - 1
2.1.b. Peta lokasi diambil dari google earth	II - 2
2.2. Data Umum Proyek	II - 2
2.3. Data Teknis Proyek	II - 3
2.4. Fasilitas Pelengkap	II - 4
BAB III. SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III- 1
3.1. Manajemen Proyek.....	III- 1
3.1.1. Perencanaan (Planning).....	III- 1
3.1.2. Pengorganisasian (Organizing)	III- 2
3.1.3. Pelaksanaan (Actuating).....	III- 2

3.1.4. Pengawasan (Controlling)	III- 2
3.1.5. Administasi (Administrative).....	III- 3
3.2. Organisasi Proyek.....	III- 3
3.2.1. Pemilik/owner	III- 4
3.2.2. Konsultan Perencana	III- 6
3.2.3. Kontraktor	III- 7
3.3. Struktur Organisasi	III- 9
3.3.1. Deskripsi Pekerjaan (PT. Brewin Mesa Sutera).....	III- 11
3.3.2. Deskripsi Pekerjaan (PT. CSCODS).....	III- 17
3.4. Manajemen Pelaksanaa Proyek	III- 25
3.4.1. Laporan Harian.....	III- 26
3.4.2. Laporan Mingguan	III- 26
3.4.3. Laporan Bulanan	III- 28
3.5. Tinjauan Kontrak	III- 28
3.6. Tahapan Kontrak	III- 29
3.7. Jenis Kontrak	III- 30
BAB IV. TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV- 1
4.1. Bahan Yang Digunakan.....	IV- 1
4.2. Alat-Alat Yang Dipakai Dan Kegunaannya	IV- 4
BAB V. PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	V - 1
5.1. Umum	V - 1
5.2. Pelaksanaan Pekerjaan.....	V - 3
5.2.1. Pekerjaan Persiapan.....	V - 3
5.2.2. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah	V - 4
BAB VI. KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK...	VI- 1

6.1. Laporan Kemajuan Pekerjaan.....	VI- 1
6.1.1. Laporan harian.....	VI- 1
6.1.2. Laporan Mingguan	VI- 2
6.1.3. Laporan Bulanan	VI- 3
6.2. Pengendalian Proyek	VI- 4
6.2.1 Pengendalian Waktu dan Biaya.....	VI- 6
6.2.1.a. Pengendalian Waktu.....	VI- 6
6.2.1.b. Pengendalian Biaya	VI- 8
6.2.2 Manajemen Mutu.....	VI- 9
6.2.3 Tenaga Kerja	VI-11
6.3. Keselamatan Kerja.....	VI-12
BAB VII. PEMBAHASAN MASALAH.....	VII- 1
7.1. Tinjauan Khusus	VII- 1
7.1.1. Uraian Umum.....	VII- 1
7.1.2. Raft Foundation.....	VII- 2
7.2. Proses Pelaksanaan Pekerjaan Raft Foundation	VII- 4
BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1. Kesimpulan.....	VIII-1
8.2. Saran.....	VIII-1

DAFTAR PUSTAKA