

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERMOHONAN KERJA PRAKTIK	
SURAT PENERIMAAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK	
SURAT SELESAI KERJA PRAKTIK	
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Kerja.....	I-3
1.4 Metode Pembahasan.....	I-4
1.5 Sistematika Laporan	I-6
BAB II DATA PROYEK	
2.1 Informasi dan Data Proyek.....	II-1
2.1.1 Data Umum Proyek.....	II-1
2.1.2 Data Teknis.....	II-2
2.1.3 Lokasi Proyek.....	II-5
2.1.4 Fasilitas Pelaksanaan Proyek.....	II-6
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	
3.1 Sistem Organisasi Proyek.....	III-1
3.2 Organisasi Proyek Daan Mogot City Apartment	III-3
3.3 Manajemen Proyek.....	III-17
BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	
4.1 Tujuan Bahan Bangunan	IV-1
4.2 Tinjauan Peralatan.....	IV-13
BAB V METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	
5.1 Uraian Umum.....	V-1

5.2 Pekerjaan Awal	V-2
5.2.1 Survey Lokasi Proyek dan Proses IMB.....	V-2
5.2.2 <i>Site Planning</i>	V-2
5.2.3 Pembuatan <i>Shop Drawing</i>	V-3
5.2.4 Standart Detail.....	V-3
5.2.5 Perhitungan Kebutuhan Sumber Daya	V-3
5.2.6 Pengadaan Material dan Bahan Bangunan	V-3
5.2.7 Mobilisasi Demobilisasi	V-4
5.3 Pekerjaan Struktur Atas	V-4
5.3.1 Pekerjaan Kolom	V-4
5.3.2 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai	V-15
5.3.3 Pekerjaan Pelaksanaan <i>Shear Wall</i> dan <i>Core Wall</i>	V-31
BAB VI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	
6.1 Uraian Umum.....	VI-1
6.2 Laporan Kemajuan Pekerjaan	VI-1
6.2.1 Laporan Harian.....	VI-2
6.2.2 Laporan Mingguan	VI-5
6.3.3 Laporan Bulanan	VI-5
6.3 Pengendalian Proyek.....	VI-8
6.3.1 Pengendalian Mutu.....	VI-9
6.3.2 Pengendalian Waktu.....	VI-17
6.3.3 Penjadwalan Kerja.....	VI-19
6.3.4 Pengendalian Biaya	VI-22
6.3.5 Pengendalian K3L	VI-26
BAB VII PEMBAHASAN MASALAH PERSYARATAN PENENTUAN PANJANG SAMBUNGAN LEWATAN	
7.1 Uraian Umum.....	VII-1
7.2 Pekerjaan Balok dan Plat Lantai	VII-3
7.2.1 Pekerjaan Pemasagan Perancah.....	VII-4
7.2.2 Pekerjaan Pemasangan Bekisting	VII-18
7.2.3 Pengecekan Bekisting.....	VII-21
7.2.4 Pekerjaan Besi Tulangan	VII-22

7.2.5 Pekerjaan Pengecoran Balok dan Plat Lantai	VII-24
7.2.5 Pembongkaran Bekisting	VII-34
7.3 Permasalahan dan Solusi	VII-38
7.3.1 Permasalahan Teknis	VII-38
7.3.2 Permasalahan Non Teknis	VII-42
BAB VIII Kesimpulan dan Saran	
8.1 Kesimpulan.....	VIII-1
8.2 Saran.....	VIII-2
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

