

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN

SURAT PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang Proyek I-1

1.2 Maksud dan Tujuan I-2

1.3 Ruang Lingkup I-3

1.4 Batasan Masalah I-3

1.5 Sistematika Penulisan I-4

BAB II DATA PROYEK II-1

2.1 Data Umum II-1

2.2 Data Teknis II-1

2.3 Lokasi Proyek II-2

2.4 Fasilitas Pelengkap II-2

2.4.1 Kantor II-2

2.4.2 Alat Penunjang	II-3
----------------------------	------

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III-1
--	-------

3.1 Sistem Organisasi Proyek	III-1
------------------------------------	-------

3.1.1 Tugas dan Wewenang	III-3
--------------------------------	-------

3.1.2 Pemberi Tugas (Owner)	III-3
-----------------------------------	-------

3.1.3 Manajemen Konstruksi	III-4
----------------------------------	-------

3.1.4 Kontraktor Pelaksana	III-5
----------------------------------	-------

3.1.5 Konsultan Perencana	III-7
---------------------------------	-------

3.2 Manajemen Proyek	III-8
----------------------------	-------

3.2.1 Tinjauan Pelelangan	III-11
---------------------------------	--------

BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT	IV-1
--	------

4.1 Bahan Bangunan	IV-1
--------------------------	------

4.1.1 Beton <i>Cast In Site</i>	IV-1
---------------------------------------	------

4.2 Alat - Alat	IV-5
-----------------------	------

4.2.1 <i>Crawler crane</i>	IV-5
----------------------------------	------

4.2.2 Mesin <i>bore pile</i>	IV-8
------------------------------------	------

4.2.3 <i>Auger</i>	IV-8
--------------------------	------

4.2.4 <i>Cleaning bucket</i>	IV-9
------------------------------------	------

4.2.5 <i>Temprary casing</i>	IV-10
------------------------------------	-------

4.2.6 Corong <i>tremie</i>	IV-11
----------------------------------	-------

4.2.7 Pipa <i>tremie</i>	IV-11
--------------------------------	-------

4.2.8 <i>Truck mixer</i>	IV-12
4.2.9 <i>Bar cutter</i>	IV-13
4.2.10 <i>Bar bender</i>	IV-14
4.2.11 Meteran	IV-15
4.2.12 <i>Theodolit</i>	IV-15
4.2.13 <i>Excavator</i>	IV-16
4.2.14 <i>Dump truck</i>	IV-17
4.2.15 <i>Tower crane</i>	IV-18
4.2.16 Genset	IV-19
4.2.17 Lampu penerangan	IV-20

BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN V-1

5.1 Uraian Umum	V-1
5.2 Pekerjaan Persiapan Material Proyek	V-2
5.3 Metode Pelaksanaan	V-2
5.3.1 Pekerjaan persiapan	V-2
5.3.2 Pekerjaan pengeboran	V-6
5.3.3 Pekerjaan pembersihan lubang	V-7
5.3.4 Pekerjaan pemasangan beton & pipa tremie	V-8
5.3.5 Pekerjaan pengukuran kembali kedalaman pengeboran	V-9
5.3.6 Pekerjaan pengecoran beton	V-9

BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK VI-1

6.1 Kemajuan Proyek.....	VI-1
6.2 Pengendalian Proyek	VI-2
6.2.1 Pengendalian mutu (<i>quality control</i>)	VI-3
6.2.2 Pengendalian waktu (<i>time control</i>)	VI-8
6.2.3 Pengendalian biaya (<i>cost control</i>)	VI-13
6.2.4 Pengendalian dokumen (<i>document control</i>).....	VI-14
6.2.5 Pengendalian tenaga kerja	VI-15
6.2.6 Pengendalian alat dan material	VI-16
BAB VII TINJAUAN KHUSUS.....	VII-1
7.1 Uraian Permasalahan	VII-1
7.2 Metode Penanganan Masalah	VII-3
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan	VIII-1
8.2 Saran	VIII-3
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	