

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT BALASAN PERSETUJUAN KP

SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KP

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR.....vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN.....ix

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1 Latar belakang..... I-1

1.2 Maksud dan Tujuan I-1

1.3 Ruang lingkup dan batasan masalah..... I-2

1.4 Sistematika Penulisan I-2

BAB II DATA PROYEK II-1

2.1 Data Umum ProyekII-1

2.2 Data Teknis	II-1
2.3 Lokasi Proyek	II-3
2.4 Fasilitas Pununjang	II-3
BAB III SISTEM DAN ORGANISASI PROYEK	III-1
3.1 Manajemen Proyek	III-1
3.2 Organisasi Proyek	III-5
3.3 Hubungan Kerja	III-10
BAB IV BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT PEKERJAAN..	IV-1
4.1 Bahan Bangunan	IV-1
4.2 Alat – Alat.....	IV-3
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	V-1
5.1 Pekerjaan Persiapan	V-1
5.1.1 Persiapan Shop Drawing.....	V-4
5.1.2 Pekerjaan <i>Clearing</i> Area.....	V-4
5.1.3 Pabrikasi Bottom & Tembereng Balok.....	V-4
5.2 Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan & Pembongkaran	
Bekisting Balok.....	V-5
5.2.1 Pemasangan Perancah.....	V-5
5.2.2 Pemasangan Bekisting	V-8

5.2.2 Pembongkaran Bekisting	V-10
------------------------------------	------

BAB VI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN

PENGENDALIAN PROYEK VI-1

6.1 Pengendalian Mutu	VI-1
-----------------------------	------

6.2 Pengendalian Waktu	VI-3
------------------------------	------

6.3 Penjadwalan Kerja	VI-4
-----------------------------	------

6.4 Produktivitas, Kapasitas, Jumlah Tenaga Kerja & Biaya	VI-4
---	------

6.5 Pengendalian Biaya	VI-5
------------------------------	------

BAB VII PEMBAHASAN MASALAH VII-1

7.1 Permasalahan Pemasangan Bekisting Balok	VII-1
---	-------

7.2 Permasalahan Pembongkaran Bekisting Balok	VII-3
---	-------

7.3 Permasalahan Pengawasan Bekisting Balok	VII-4
---	-------

7.4 Solusi Permasalahan Bekisting Balok	VII-5
---	-------

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN VIII-1

8.1 Kesimpulan	VIII-1
----------------------	--------

8.2 Saran	VIII-2
-----------------	--------

LAMPIRAN