

DAFTAR ISI

Lampiran Lembar Pernyataan	i
Lampiran Pengesahan	ii
Lampiran kontrak Praktek profesi.....	iii
Lampiran Surat di terima perusahaan	iv
Lampiran Nilai dari Perusahaan	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Pengantar.....	ix
Bab I :Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Praktik Profesi.....	2
1.3. Ruang Lingkup Praktik Profesi	3
1.4. Metode Pengumpulan Data.....	3
1.5. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II :Tinjauan Instasional Proyek	6
2.1. Pengertian Proyek.....	6
2.2. Siklus Proyek	6
2.3. Jenis-Jenis Organisasi Proyek	8
2.3.1. Struktur Organisasi Fungsional.....	8
2.3.2. Struktur Organisasi Proyek.....	9
2.3.3. Struktur Organisasi Matriks	10
2.3.4. Struktur Organisasi Usaha Ventura	12
2.3.5. Struktur Organisasi Tim Kerja.....	12
2.3.6. Struktur Organisasi Dengan Pendekatan Tradisional	13

2.3.7.	Struktur Organisasi Pemilik-Pembangunan	14
2.3.8.	Struktur Organisasi Perancang-Pembangunan	15
2.3.9.	Management Kontruksi Profesional	17
2.4.	Tahapan Pembangunan Proyek.....	19
2.4.1.	Tahapan Perencanaan	19
2.4.2.	Tahapan Perancangan	20
2.4.3.	Tahapan Pengadaan/Pelelangan	22
2.4.4.	Tahapan Pelaksanaan.....	22
2.5.	Klasifikasi Kontraktor	23
2.6.	Unsur-Unsur Pengelola Proyek.....	27
2.6.1.	Pemberi Tugas	27
2.6.2.	Konsultan Perencana	27
2.6.3.	Konsultan Pengawas.....	29
2.6.4.	Kontraktor Atau Pemborong	30
2.7.	Metode Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi.....	31
2.7.1.	Pelelangan Umum	31
2.7.2.	Pelelangan Terbatas	31
2.7.3.	Pemilihan Langsung.....	31
2.7.4.	Kesimpulan	32
2.8.	Struktur Organisasi Perusahaan	32
2.8.1.	Komisaris.....	33
2.8.2.	Direktur	33
2.8.3.	Project Manager	34
2.8.4.	Engginer	34
2.8.5.	Logistik Atau Keuangan Site.....	35
2.8.6.	Site Manager	35
2.8.7.	Drafter.....	35
2.9.	Daftarn Referensi Kerja.....	36

Bab III :Tinjauan Umum proyek	39
3.1. Penjelasan Proyek Simprug Residence	39
3.2. Tujuan Proyek	40
3.3. Lokasi Proyek	40
3.4. Informasi Data Proyek	41
1.4.1. Data Umum Proyek	41
1.4.2. Data Proyek	42
1.4.3. Teknis Proyek	42
3.5. Site Dan Desain Proyek	44
1.5.1. Lantai Dasar	44
1.5.2. Semi Basement	45
1.5.3. Denah Lantai 2-4 Typical	46
1.5.4. Denah Lantai Atap	47
1.5.5. Tampak Depan	48
1.5.6. Tampak Belakang	48
Bab IV :Tinjauan Khusus proyek	49
4.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik	49
4.2. Pekerjaan Begisting	50
4.2.1 Pekerjaan Begisting Kolom	50
4.2.2 Alat dan Bahan	52
4.2.3 Pekerjaan Begisting Balok	55
4.2.4 Alat dan Bahan	57
4.3. Pekerjaan Penulangan Dan Pembesian	60
4.3.1 Alat dan Bahan	63
4.4. Pekerjaan Pengecoran	65
4.4.1 Alat dan Bahan	67
4.5. Pekerjaan Dinding Hebel	69

4.5.1	Alat dan Bahan	69
4.5.2	Pemasangan Hebel	74
4.6.	Pekerjaan Kusen Jendela Dan Pintu	78
4.6.1	Alat dan Bahan	78
4.6.2	Pemasangan Kusen	81
4.7.	Pekerjaan Keramik	84
4.7.1	Alat dan Bahan	84
4.7.2	Pemasangan Keramik	87
4.8.	Pekerjaan Plafond	89
4.8.1	Alat dan Bahan	89
4.8.2	Pemasangan Rangka Plafond	91
Bab V	:Kesimpulan dan saran	94
5.1.	Kesimpulan.....	94
5.2.	Saran.....	96
	Penutup.....	98
	Daftar Pustaka.....	99
	Lampiran.....	100