

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang Kerja Praktik.....	I - 1
1.2 Latar Belakang Proyek	I - 2
1.3 Maksud Dan Tujuan	I - 2
1.4 Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah	I - 3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	I - 3
BAB II DATA-DATA PROYEK	II - 1
2.1 Data Umum Proyek	II - 1
2.2 Data Teknis Proyek	II - 2
2.3 Lokasi Proyek.....	II - 3
2.4 Fasilitas Pelengkap	II - 3
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III- 1
3.1 Manajemen Proyek.....	III- 1

3.1.1 Perencanaan (Planning)	III- 1
3.1.2 Pengorganisasian (Organizing)	III- 2
3.1.3 Pelaksanaan (Actuating)	III- 2
3.1.4 Pengawasan (Controlling)	III- 2
3.1.5 Administasi (Administrative)	III- 3
3.2 Organisasi Proyek.....	III- 3
3.2.1 Pemilik/owner	III- 4
3.2.2 Konsultan Perencana	III- 6
3.2.3 Kontraktor.....	III- 6
3.3 Struktur Organisasi.....	III- 8
3.3.1 Deskripsi Pekerjaan (PT. Jaya Konstruksi MP).....	III-11
3.3.2 Deskripsi Pekerjaan (PT. Jaya Konstruksi MP).....	III-15
3.4 Manajemen Pelaksanaa Proyek	III-21
3.4.1 Laporan Harian	III-21
3.4.2 Laporan Mingguan.....	III-22
3.4.3 Laporan Bulanan.....	III-23
3.5 Tinjauan Kontrak.....	III-24
3.5.1 Pelelangan Umum	III-24
3.5.2 Pelelangan Terbatas.....	III-24
3.5.3 Penunjukan Langsung	III-24
3.6 Tahapan Kontrak	III-25
3.7 Jenis Kontrak.....	III-26
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT.....	IV- 1
4.1 Bahan Yang Digunakan.....	IV- 1

4.2 Alat-Alat Yang Dipakai Dan Kegunaannya	IV- 4
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	V - 1
5.1 Umum	V - 1
5.2 Pelaksanaan Pekerjaan.....	V - 3
5.2.1 Pekerjaan Persiapan.....	V - 3
5.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Bawah	V - 4
BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN	
PROYEK	VI-1
6.1 Laporan Kemajuan Pekerjaan	VI- 1
6.1.1 Laporan harian	VI- 1
6.1.2 Laporan Mingguan	VI- 2
6.1.3 Laporan Bulanan	VI- 3
6.2 Pengendalian Proyek	VI- 4
6.2.1 Pengendalian Waktu dan Biaya	VI- 5
6.2.1.1 Pengendalian Waktu	VI- 5
6.2.1.2 Pengendalian Biaya.....	VI- 7
6.2.2 Manajemen Mutu	VI- 8
6.2.3 Tenaga Kerja.....	VI- 9
6.3 Keselamatan Tenaga Kerja	VI-11
6.3.1 Alat Pelindung Diri (APD)	VI-12
6.3.2 Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Kerja.....	VI-13
6.3.3 Peringatan Keselamatan.....	VI-14
BAB VII PEMBAHASAN MASALAH	VII-1
7.1 Uraian Umum.....	VII-1

7.2 Permasalahan Proyek dan Penyelesaiannya	VII-1
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan	VIII-1
8.2 Saran	VIII-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

