

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu .....	II-25
Tabel 2.2 Matriks Penelitian .....	II-27
Tabel 4.1 Durasi Pekerjaan Struktur Basement 2 – lantai 7 .....	IV-39
Tabel 4.2 Durasi Pekerjaan Struktur lantai 8 – lantai 17 .....	IV-40
Tabel 4.3 Durasi Pekerjaan Struktur lantai 17 – lantai 20 .....	IV-41
Tabel 4.4 Data Pekerja <i>Basement 2 – Semi Basement</i> .....	IV-43
Tabel 4.5 Data Pekerja <i>Ground Floor</i> – lantai 4 .....	IV-44
Tabel 4.6 Data Pekerja lantai 5– lantai 8 .....	IV-45
Tabel 4.7 Data Pekerja lantai 9– lantai 12 .....	IV-46
Tabel 4.8 Data Pekerja lantai 13– lantai 16 .....	IV-47
Tabel 4.9 Data Pekerja lantai 17– lantai 20 .....	IV-48
Tabel 4.10 Hasil Ringkasan Bobot Posisi Pekerjaan Struktur Basement 2- Lantai 2 .....	IV-73
Tabel 4.11 Hasil Ringkasan Bobot Posisi Pekerjaan Struktur lantai 3- Lantai 7 .....	IV-74
Tabel 4.12 Hasil Ringkasan Bobot Posisi Pekerjaan Struktur lantai 8- Lantai 13 .....	IV-75
Tabel 4.13 Hasil Ringkasan Bobot Posisi Pekerjaan Struktur lantai 14- Lantai 20 .....	IV-76
Tabel 4.14 Contoh Perhitungan Penyesuaian Skala Prioritas Microsoft Project .....	IV-79
Tabel 4.15 Skala Prioritas Microsoft Project Pekerjaan Struktur Basement 2- Lantai 9 .....	IV-81
Tabel 4.16 Skala Prioritas Microsoft Project Pekerjaan Struktur Lantai 10-	

Lantai 19 .....	IV-82
Tabel 4.17 Skala Prioritas Microsoft Project Pekerjaan Struktur Lantai 20..	IV-83
Tabel 4.18 Perbandingan RPWM dengan Penjadwalan eksisting .....	IV-93
Tabel 5.1 Perbandingan RPWM dengan Penjadwalan eksisting .....	V-96

