

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Node Precedence Diagram Method (PDM).....	II-17
Gambar 2.2 Precedence Diagram Method (PDM).....	II-17
Gambar 2.3 Network Diagram untuk perhitungan bobot posisi.....	II-18
Gambar 2.4 Bagan Alur Kerangka Berfikir.....	II-25
Gambar 3.1 Diagram Alir Penulisan.....	III-32
Gambar 3.2 Peta Lokasi Proyek Verde II Condominium.....	IV-36
Gambar 4.1 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 20	IV-50
Gambar 4.2 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 19 - lantai 20	IV-51
Gambar 4.3 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 18 - lantai 20	IV-52
Gambar 4.4 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 17 - lantai 20	IV-53
Gambar 4.5 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 16 - lantai 20	IV-54
Gambar 4.6 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 15 - lantai 20	IV-55
Gambar 4.7 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 14 - lantai 20	IV-56
Gambar 4.8 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 13 - lantai 20	IV-57
Gambar 4.9 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 12 - lantai 20	IV-58
Gambar 4.10 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 11 - lantai 20	IV-59
Gambar 4.11 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 10 - lantai 20	IV-60
Gambar 4.12 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 9 - lantai 20	IV-61
Gambar 4.13 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 8 - lantai 20	IV-62
Gambar 4.14 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 7 - lantai 20	IV-63
Gambar 4.15 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 6 - lantai 20	IV-64
Gambar 4.16 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 5 - lantai 20	IV-65
Gambar 4.17 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 4 - lantai 20	IV-66

Gambar 4.18 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 3 - lantai 20	IV-67
Gambar 4.19 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai 2 - lantai 20	IV-68
Gambar 4.20 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai GF - lantai 20	IV-69
Gambar 4.21 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai SB - lantai 20	IV-70
Gambar 4.22 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai B1 - lantai 20	IV-71
Gambar 4.23 <i>Gantt Chart</i> Pekerjaan Struktur lantai B2- lantai 20	IV-72
Gambar 4.24 Cara penambahan Kolom <i>Priority</i> pada Microsoft Project	IV-83
Gambar 4.25 Kolom <i>Priority</i> pada lembar kerja Microsoft Project	IV-84
Gambar 4.26 Durasi Proyek Sop Podel Office Tower Pada Ms Project	IV-85
Gambar 4.27 Overallocated Resource pada Mandor dan Wakil Mandor Pada Microsoft Project.....	IV-86
Gambar 4.28 Durasi Proyek Sop Podel Office Tower pada Microsoft Project setelah leveling (<i>standard Mode</i>).....	IV-87
Gambar 4.29 Grafik Alokasi Sumber Daya Setelah Perataan pada Microsoft Project (<i>Standard Mode</i>).....	IV-88
Gambar 4.30 Durasi Proyek Sop Podel Office Tower pada Microsoft Project setelah Leveling (<i>priority mode</i>).....	IV-89
Gambar 4.31 Grafik Alokasi Sumber Daya Setelah Perataan pada Microsoft Project (<i>Priority Mode</i>).....	IV-90