

TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR DAN DAMPAK KETERLAMBATAN
TERHADAP BIAYA DAN WAKTU KONTRAK PADA
PEMBANGUNAN PROYEK KONSTRUKSI
(Studi Kasus : Hotel & Apartemen Tentrem- Semarang)



UNIVERSITAS
Disusun Oleh :
OTTO DWI RISDIYANTO
41115110126

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCUBUANA
2019