

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	i
<i>ABTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Masalah	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Perumusan Masalah.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.5.1 Manfaat Teoritis	I-4
1.5.2 Manfaat Praktis	I-4
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah	I-5
1.7 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1 Tinjauan Pustaka	II-1
2.1.1 Proyek Konstruksi	II-1
2.1.2 Manajemen Proyek	II-3

2.1.3 Keterlambatan Proyek	II-6
2.1.3.1 Pengertian Keterlambatan Proyek	II-6
2.1.3.2 Jenis-Jenis Keterlambatan Proyek	II-6
2.1.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan	II-7
2.1.4 Pengendalian Waktu	II-13
2.2 Penelitian Terdahulu	II-18
2.2.1 Research GAP	II-24
2.3 Kerangka Berfikir	II-26
2.4 Hipotesis	II-28
BAB III METODE PERENCANAAN	III-1
3.1 Metode Penelitian	III-1
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	III-5
3.3 Instrument Penelitian	III-7
3.4 Jadwal Penyusunan Tugas Akhir	III-8
BAB IV ANALIS DAN HASIL	
4.1 Gambaran Umum Proyek	IV-1
4.1.1 Data Proyek	IV-2
4.1.2 Struktur Organisasi Proyek	IV-3
4.2 <i>Analisis Critical Path Method (CPM)</i>	IV-5
4.2.1 Aktifitas Pekerjaan	IV-5
4.2.2 Hubungan Antar Kegiatan	IV-6
4.2.3 Perhitungan <i>Earliest Event Time (EET)</i>	IV-8
4.2.4 Perhitungan <i>Lastest Event Time (LET)</i>	IV-9
4.2.5 Perhitungan <i>Float</i>	IV-11
4.2.6 Penentuan Jalur Kritis	IV-13

4.2.7 Bentuk Jaringan Kerja	IV-14
4.3 Analisis Faktor - Faktor Keterlambatan	IV-17
4.4 Validasi Pakar	IV-20
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-2
DAFTAR PUSTAKA	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x