

TUGAS AKHIR

PENGARUH *CONTRACT CHANGE ORDER* (CCO)

TERHADAP KINERJA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

(Studi kasus pada Proyek Pembangunan Pengendali Banjir, Fasilitas *Ground Water Tank*, dan Fasilitas Parkir di Kompleks Kementerian PUPR)



AKBAR FAUZI

41115110037

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCUBUANA

JAKARTA

2019