

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1 Latar Belakang I-1

 1.2 Identifikasi Masalah I-3

 1.3 Rumusan Masalah I-3

 1.4 Tujuan Penelitian I-4

 1.5 Manfaat Penelitian I-4

 1.6 Batasan Masalah I-4

 1.7 Sistematika Penulisan I-5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA II-1

 2.1 Kontrak Konstruksi II-1

 2.2 Bentuk Kontrak Konstruksi II-2

 2.3 Perubahan Kontrak/Amandemen Kontrak II-5

 2.4 *Contract Change Order* II-7

 2.5 Jenis Contract Change Order II-8

 2.6 Dasar Hukum *Contract Change Order* II-9

 2.7 Pengaruh *Contract Change Order* II-10

 2.8 Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas (Paket 3) II-11

 2.9 Pengertian Kuesioner II-12

 2.10 Penggunaan Microsoft Excel Sebagai Analisis Kuantitatif II-13

 2.11 Penelitian Terdahulu II-15

 2.12 Research Gap II-18

 2.13 Kerangka Berfikir II-21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN III-1

 3.1 Metode Penelitian III-1

3.2	Diagram Alir Penelitian	III-2
3.3	Lokasi Penelitian	III-3
3.4	Metode Pengumpulan Data	III-4
3.5	Pengolahan Data.....	III-5
3.6	Analisis Data	III-5
3.7	Validasi Pakar	III-6
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		IV-1
4.1	Gambaran Umum Proyek.....	IV-1
4.2	Data Umum Proyek.....	IV-2
4.3	Prosedur <i>Contract Change Order (CCO)</i>	IV-7
4.4	Perubahan Volume Proyek Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas (Paket 3)....	IV-10
4.5	Analisis Pengaruh Contract Change Order (CCO) Terhadap Biaya	IV-13
4.6	Analisis Pengaruh Contract Change Order (CCO) Terhadap Waktu.....	IV-18
4.7	Faktor yang Mempengaruhi <i>Contract Change Order (CCO)</i>	IV-22
4.8	Validasi Pakar Penelitian	IV-24
BAB V PENUTUP		V-1
5.1	Kesimpulan.....	V-1
5.2	Saran.....	V-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

