

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
SURAT REKOMENDASI KP .....	iv
SURAT BALASAN PERSETUJUAN KP .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik .....	I-1
1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah Kerja Proyek .....	I-2
1.4. Metode Penyusunan Laporan Kerja Praktik .....	I-2
1.5. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	I-3
BAB II DATA PROYEK .....	II-1
2.1. Lokasi Proyek Pembangunan Pasar Samboja Jatinegara .....	II-1
2.2. Data Umum .....	II-2
2.3. Data Teknis.....	II-3
2.4. Fasilitas Pelengkap .....	II-4

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK .....	III-1
3.1. Latar Belakang.....	III-1
3.1.1 Perencanaan ( <i>Planning</i> ) .....	III-2
3.1.2 Pengorganisasian ( <i>Organizing</i> ) .....	III-3
3.1.3 Pelaksanaan ( <i>Actuating</i> ) .....	III-4
3.1.4 Pengendalian ( <i>Controlling</i> ) .....	III-5
3.2. Struktur Organisasi Proyek.....	III-6
3.2.1 Pemberi Tugas ( <i>Owner</i> ) .....	III-7
3.2.2 Manajemen Kontruksi .....	III-8
3.2.3 Konsultan Perencana .....	III-9
3.2.4 Kontraktor .....	III-10
3.3. Hubungan Kerja Organisasi Proyek .....	III-11
3.3.1 Hubungan Kerja antara Pemberi Tugas dan MK.....	III-11
3.3.2 Hubungan Kerja antara Pemberi Tugas dan Konsultan Perencana.....	III-11
3.3.3 Hubungan Kerja antara Konsultan Perencana, Manajemen Konstruksi dan Kontraktor.....	III-12
3.4. Manajemen Pelaksanaan Proyek .....	III-12
3.4.1 Laporan Harian .....	III-13
3.4.2 Laporan Mingguan .....	III-13
3.4.3 Laporan Bulanan.....	III-15
3.5. Tinjauan Kontrak.....	III-17
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT .....	IV-1
4.1. Bahan Bangunan Yang Digunakan Dalam Pekerjaan Bekisting ..	IV

4.2. Bahan Bangunan Yang Digunakan Dalam Pembuatan Rangka	
Struktur Plat .....	IV-5
4.3. Bahan Bangunan Yang Digunakan Dalam Pembuatan Beton.....	IV-7
4.4. Alat-Alat .....	IV-9
<b>BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Uraian Umum .....	V-1
5.2. Pekerjaan Persiapan Material Proyek .....	V-2
5.3. Metode Pelaksanaan .....	V-2
5.3.1. Pekerjaan Persiapan .....	V-3
5.3.2. Pekerjaan Pengukuran .....	V-4
5.3.3. Pekerjaan Pondasi & Beton .....	V-5
5.3.4. Pekerjaan Struktur Baja .....	V-5
5.3.5. Pekerjaan Lantai & Dinding .....	V-6
5.3.6. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal .....	V-7
5.3.7. Pekerjaan Kusen, Pintu & Plafond .....	V-8
5.3.8. Pekerjaan <i>Finishing</i> .....	V-9
5.3.9. <i>Test Commissioning</i> .....	V-10
<b>BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK</b>	
.....	VI-1
6.1. Kemajuan Proyek .....	VI-1
6.2. Pengendalian Proyek .....	VI-2
6.2.1. Pengendalian Mutu ( <i>Quality Control</i> ) .....	VI-5

6.2.2. Pengendalian Waktu ( <i>Time Control</i> ).....	VI-9
6.2.3. Pengendalian Biaya ( <i>Lost Control</i> ) .....	VI-13
6.2.4. Pengendalian Dokumen ( <i>Document Control</i> ) .....	VI-15
6.2.5. Pengendalian tenaga kerja .....	VI-15
6.2.6. Pengendalian alat dan material .....	VI-16
6.2.7. Pengendalian K3.....	VI-18
<b>BAB VII PEMBAHASAN MASALAH .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Uraian Umum .....	VII-1
7.2. Permasalahan Proyek.....	VII-1
7.3. Solusi .....	VII-3
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
8.1. Kesimpulan .....	VIII-1
8.2. Saran .....	VIII-2
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xvii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	