

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Profesi .....	2
1.3.1 Maksud Praktik Profesi.....	2
1.3.2 Tujuan Praktik Profesi .....	2
1.4 Batasan Pembahasan dan Kegiatan .....	2
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	3
1.6 Sistematika Penulisan Laporan .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN INSTITUSIONAL PT WASKITA KARYA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Latar Belakang Perusahaan .....	5
2.1.1 Profil Perusahaan .....	5
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	6
2.1.3 Struktur Organisasi PT Waskita Karya .....	7
2.1.4 Proyek Yang Pernah Di Kerjakan .....	9
2.2 Prosedur Mendapatkan Proyek .....	12
<b>BAB 3 TINJAUAN UMUM PROYEK APARTEMEN YUKATA SUITES... 15</b>	
3.1 Data Umum Proyek .....	15

3.1.1 Data Non Teknis.....	15
3.1.2 Data Teknis .....	16
3.2 Pihak-Pihak Penyelenggara Proyek .....	16
3.2.1 Pemilik Proyek ( <i>Project Owner</i> ).....	17
3.2.2 Konsultan Manajemen Konstruksi ( <i>CM Consultant</i> ) .....	18
3.2.3 Konsultan Perencana ( <i>Architect / Engineers</i> ).....	18
3.2.4 <i>Quantity Surveyor</i> .....	20
3.2.5 Kontaktor Utama ( <i>Main Contractor</i> ).....	20
3.2.6 Subkontraktor ( <i>Direct Contractor</i> ).....	21
3.3 Pelaksanaan Proyek.....	21
3.3.1 Kontrak .....	21
3.3.2 Jadwal Pelaksanaan Proyek ( <i>Time Schedule</i> ) .....	22
3.3.3 Laporan Pelaksanaan Pekerjaan .....	24
3.4 Peralatan .....	25
3.4.1 Alat Berat .....	25
3.4.2 Alat Bantu.....	27
BAB IV TINJAUAN PEKERJAAN ARSITEKTUR APARTEMEN YUKATA SUITES.....	32
4.1 Tinjauan Umum Pekerjaan Arsitektur .....	32
4.1.1 Lingkup Pekerjaan dalam Proyek Apartemen Yukata Suites ..	32
4.1.2 Pekerjaan Arsitektur .....	32
4.1.3 Posisi Praktikan.....	33
4.2 Pekerjaan Pemasangan Dinding Bata Ringan.....	34
4.2.1 Pekerjaan Dinding Bata Ringan Kolom dan Balok Praktis.....	36
4.2.2 Pekerjaan Instalasi ME ( <i>Mechanical Electrical</i> ).....	40
4.2.3 Pekerjaan Plesteran Dinding .....	42
4.2.4 Pekerjaan Acian .....	46
4.3 Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela.....	47
4.3.1 Pekerjaan Kusen Aluminium .....	47
4.3.2 Pekerjaan Pintu dan Jendela Kaca Rangka Aluminium.....	50
4.3.3 Pelaksanaan Pemasangan Kaca dan Kusen Aluminium.....	51

4.4 Permasalahan Pada Proyek .....	54
4.4.1 Kebocoran Diniding Basement 3 .....	54
4.4.2 Keterlambatan Pekerjaan .....	54
4.4.3 APD yang Tidak Sesuai Standar .....	55
4.4.4 Sisa Pekerjaan yang Belum di Rapihkan dan Barang Hilang ..	55
BAB V PENUTUP .....	57
5.1 KESIMPULAN.....	57
5.2 SARAN .....	58
5.2.1 Proyek Apartemen Yukata Suites.....	58
5.2.2 Mata Kuliah dan Koordinator Praktik Profesi .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	60

