

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	3
1.3. Lingkup Kerja Praktek.....	3
1.3.1. Lingkup Pembahasan Materi	3
1.3.2. Batasan Waktu	4
1.3.3. Batasan Kegiatan	4
1.4. Objek Pengamatan	5
1.5. Lingkup Permasalahan	5
1.6. Metode Pengumpulan Data	5
1.7. Sistematika Pembahasan	6
BAB 2 TINJAUAN INSTANSIONAL PERUSAHAAN	8
2.1 Definisi Proyek.....	8
2.2 Jenis – Jenis Proyek Konstruksi	8
2.3 Jenis Proyek Berdasarkan Pemilik.....	9
2.4 Pihak – Pihak yang Berperan dalam Proyek	10
2.4.1 <i>Pemilik Proyek (Owner)</i>	11
2.4.2 <i>Konsultan</i>	12
2.4.3 <i>Manajemen Konstruksi</i>	15
2.4.4 <i>Kontraktor Pelaksana</i>	16
2.5 Klasifikasi Kontraktor	17
2.6 Kualifikasi Kontraktor	17
2.7 Cara Mendapatkan Proyek	19
2.7.1. <i>Pelelangan Umum</i>	19
2.7.2. <i>Pelelangan dengan Undangan (Terbatas)</i>	19

2.7.3. Pelelangan dengan Pemilihan Langsung.....	20
2.7.4. Pelelangan dengan Swakelola.....	20
BAB 3 TINJAUAN UMUM PROYEK YUKATA SUITES APARTMENT.....	22
3.1. Profil Perusahaan	22
3.2. Visi dan Misi	23
3.3. Budaya Perusahaan	24
3.4. Portofolio Perusahaan	24
3.5. Latar Belakang Proyek.....	26
3.6. Struktur Organisasi Perusahaan	28
BAB 4 TINJAUAN KHUSUS PROYEK	53
4.1. Pekerjaan Struktur	53
4.1.1. Pekerjaan Struktur Kolom.....	53
4.1.2. Pekerjaan Struktur Shear Wall.....	59
4.1.3. Pekerjaan Struktur Balok.....	65
4.1.4. Pekerjaan Struktur Plat Lantai	70
4.2. Bekisting.....	76
4.3. Permasalahan & Solusi.....	78
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1. KESIMPULAN.....	79
5.2. SARAN.....	80
Daftar Pustaka.....	82
Lampiran	83