
DAFTAR ISI**COVER JUDUL****LEMBAR PENGESAHAN****SURAT BALASAN PERSETUJUAN KERJA PRAKTEK****SURAT PERMOHONAN BIMBINGAN KERJA PRAKTEK****SURAT SELESAI KERJA PRAKTEK****KATA PENGANTAR i****DAFTAR ISI iv****DAFTAR GAMBAR vii****ABSTRAK xi****BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Proyek I-1

1.2. Maksud dan Tujuan Proyek I-2

1.3. Ruang Lingkup I-3

1.4. Batasan Masalah I-3

1.5. Sistematika Penulisan Laporan I-4

BAB II DATA PROYEK

2.1. Data Umum Proyek II-1

2.2. Data Teknis Proyek II-3

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

3.1. Sistem Organisasi Proyek III-1

3.2. Struktur Organisasi Proyek III-13

3.3. Manajemen Proyek	III-22
3.4. Tender dan Kontrak	III-23
BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT ALAT	
4.1. Bahan Bangunan	IV-1
4.2. Peralatan	IV-4
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	
5.1. Uraian Umum	V-1
5.2. Perkerjaan Persiapan	V-2
5.2.1. Persiapan Alat	V-3
5.2.2. Persiapan Bahan	V-4
5.3. Pekerjaan Pembesian	V-4
5.3.1. Pembengkokan Tulangan	V-4
5.3.2. Pemotongan Tulangan	V-5
5.3.3. Pengikatan Tulangan	V-6
5.3.4. Pemasangan Tulangan	V-6
5.4. Pekerjaan Bekisting	V-7
5.4.1. Pengecoran Kolom dan <i>shear Wall</i>	V-8
5.4.2. Pembongkaran Bekisting	V-11
BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	
6.1. Uraian Umum	VI-1
6.2. Kemajuan Pekerjaan	VI-1
6.3.1. Laporan Harian	VI-2
6.3.1. Laporan Mingguan	VI-4
6.3.1. Laporan Bulanan	VI-5
6.3.1. Kemajuan Proyek	VI-7

6.3. Pengendalian Proyek	VI-8
6.3.1. Pengendalian Mutu	VI-8
6.3.2. Pengendalian Biaya	VI-11
6.3.3. Pengendalian Waktu	VI-12
6.3.4. Pengendalian Alat dan Material	VI-16
6.3.5. Pengendalian Kesehatan dan Keselamatan Kerja	VI-18
6.3.6. Pengendalian Masalah Proyek	VI-22
6.3.7. Pengendalian Dokumen	VI-23

BAB VII TINJAUAN KHUSUS

7.1. Uraian Umum	VII-1
7.2. Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	VII-2
7.2.1. Material yang digunakan dalam Proyek	VII-2
7.3. Alat-Alat yang digunakan dalam Pelaksanaan Proyek	VII-3
7.4. Metode Pelaksanaan	VII-6
7.4.1. Penentuan Titik Pengeboran	VII-6
7.4.2. Pengeboran Dengan Auger	VII-7
7.4.3. Pengeboran dan Pengambilan tanah dengan Bucket Bor	VII-8
7.4.4. Pengecoran Primary Pile	VII-11
7.4.5. Pengecoran Secondary Pile	VII-13
7.4.5. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan	VII-15

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Saran	VIII-2

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN