

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	3D Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan (UPPT) .....	I-1
Gambar 2.1.a.	Peta lokasi ( <i>Google Maps</i> ) .....	II-1
Gambar 2.1.b.	Peta lokasi ( <i>Google Eart</i> ) .....	II-2
Gambar 2.1.c.	Block plan ( <i>Pemetaan Dengan Dron</i> ) .....	II-2
Gambar 2.6.a.	<i>Site Office</i> .....	II-7
Gambar 2.4.b.	Material & Tempat penyimpanan Berkas .....	II-9
Gambar 2.6.c.	Alat penunjang .....	II-10
Gambar 2.6.d.	Fasilitas lainnya .....	II-12
Gambar 3.1.1	Susunan Management Proyek (UPPT) .....	III-3
Gambar 3.2.1	Struktur organisasi kontraktor .....	III-10
Gambar 4.1.	<i>Polyfilm 12mm</i> .....	IV-5
Gambar 4.2.	Paku .....	IV-6
Gambar 4.3	Sekrup .....	IV-7
Gambar 4.4	Kayu 5 x 10cm .....	IV-7
Gambar 4.5	Kayu 5 x 7cm .....	IV-8
Gambar 4.6	Baja tulangan D13 .....	IV-9
Gambar 4.7	Kawat Bendrat .....	IV-10
Gambar 4.8	Split Agregat Kasar .....	IV-11
Gambar 4.9	Pasir Agregat Halus .....	IV-12
Gambar 4.10	Semen <i>Pordland</i> .....	IV-12
Gambar 4.11	Gergaji manual .....	IV-14

Gambar 4.12	Meteran.....	IV-15
Gambar 4.13	Waterpass .....	IV-16
Gambar 4.14	Mesin bor tangan .....	IV-16
Gambar 4.15	Gergaji mesin circular .....	IV-17
Gambar 4.16	Tang Kaka tua.....	IV-18
Gambar 4.17	Palu .....	IV-18
Gambar 4.18	<i>Scaffolding</i> .....	IV-19
Gambar 5.1.	<i>Flowchart</i> Pekerjaan <i>Addendum</i> Kontrak .....	V-2
Gambar 5.2.1a.	Foto Kondisi <i>Existing</i> .....	V-3
Gambar 5.2.1b.	Titik <i>Uitzet</i> Bangunan.....	V-4
Gambar 5.2.2a.	Forcon Proyek Dinas Kehutanan.....	V-5
Gambar 5.2.2b.	Shopdrawing Proyek Dinas Kehutanan.....	V-6
Gambar 5.2.3a.	Backup Quantity perhitungan volume.....	V-7
Gambar 5.2.4a.	Rapat Mingguan .....	V-9
Gambar 5.2.5a.	Rapat pembahasan pekerjaan tambah kurang.....	V-10
Gambar 5.2.5b.	Rekap hasil pekerjaan tambah kurang.....	V-11
Gambar 5.2.5c.	Rekap hasil pekerjaan tambah kurang.....	V-12
Gambar 5.2.5d.	Rekap hasil pekerjaan tambah kurang.....	V-13
Gambar 5.2.6a.	Tata kala CCO Dishut .....	V-15
Gambar 6.2.1a.	Kurva S Pembangunan Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan.....	VI-8
Gambar 6.3.	Rambu-rambu proyek.....	VI-11
Gambar 6.3.2a.	Radio.....	VI-14

Gambar 7.1.1	Surat Perjanjian/Kontrak Dinas Cipta Karya Tata Ruang Dan Pertahanan .....	VII-5
Gambar 7.1.3a.	<i>Flowchart</i> Pekerjaan <i>Addendum</i> Kontrak .....	VII-8
Gambar 7.1.3b.	Pengurugan Tanah Merah.....	VII-10
Gambar 7.1.3c.	Dinding Pondasi Penahan Tanah.....	VII-11
Gambar 7.1.3d.	Pekerjaan Bekisting dan Pembesian.....	VII-12
Gambar 7.1.3e.	Pekerjaan Arsitektur .....	VII-14
Gambar 7.1.3f.	Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing.....	VII-19
Gambar 7.1.3g.	<i>Green House</i> .....	VII-22
Gambar 7.1.3h.	Pekerjaan Pos <i>Security</i> dan Gudang Pupuk.....	VII-23

