

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Batasan Masalah .....	2
1.4 Tujuan .....	3
1.5 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II: TINJAUAN INSTITUSIONAL PERUSAHAAN	
2.1 Tinjauan Umum Perusahaan .....	7
2.1.1 Profil Perusahaan .....	7
2.1.2 Project References .....	8
2.1.3 Visi dan Misi Perusahaan .....	8
2.2 Prosedur Mendapatkan Proyek .....	8
2.3 Unsur – unsur Pengelola Proyek .....	9
2.3.1 Tugas dan Wewenang dalam Organisasi Perusahaan .....	11
2.4 Struktur Organisasi Perusahaan .....	20
2.5 Pengendalian Proyek .....	21

2.5.1 Laporan Harian .....	22
2.5.2 Laporan Mingguan .....	24
2.6 Kurva S .....	26
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM PROYEK</b>	
3.1 Latar Belakang Proyek .....	33
3.2 Lokasi Proyek .....	36
3.3 Data Umum Proyek .....	37
3.3.1 Pihak – Pihak Yang Terlibat .....	37
3.4 Profil Apartment Prosperity Residence – The Lotus .....	38
3.5 Data Fisik .....	40
3.5.1 Lingkungan Tapak .....	40
3.5.2 Data Teknis Proyek .....	41
3.5.3 Peralatan Pelaksanaan Proyek .....	41
<b>BAB IV: TINJAUAN KHUSUS PROYEK</b>	
4.1 Lingkup Pekerjaan Struktur .....	52
4.1.1 Umum .....	52
4.1.2 Uraian Pekerjaan .....	54
4.2 Lingkup Pekerjaan Struktur .....	55
4.2.1 Pekerjaan Retaining Wall .....	55
4.2.1.1 Penulangan Retaining Wall .....	55
4.2.1.2 Pengcekan Retaining Wall .....	56
4.2.1.3 Pemasangan Bekisting Retaining Wall .....	56
4.2.1.4 Pengcoran Retaining Wall .....	57
4.2.1.5 Pembahasan Retaining Wall .....	58
4.2.2 Pekerjaan Kolom .....	59
4.2.2.1 Penulangan Kolom .....	60
4.2.2.2 Pengecekan Kolom .....	61
4.2.2.3 Pemasangan Bekisting Kolom .....	62

4.2.2.4 Pengecoran Kolom .....	63
4.2.2.5 Pembahasan Kolom .....	64
4.2.3 Pekerjaan Balok dan Plat .....	69
4.2.3.1 Pemasangan Scaffolding .....	69
4.2.3.2 Pemasangan Bekisting Plat dan Balok .....	70
4.2.3.3 Pemasangan Beton Decking .....	71
4.2.3.4 Pemasangan Tulangan Plat dan Balok .....	72
4.2.3.5 Pengecoran Plat Lantai dan Balok .....	73
4.2.3.6 Pembahasan Balok dan Plat .....	75
4.2.4 Pekerjaan Shear Wall .....	84
4.2.4.1 Penulangan Shear Wall .....	84
4.2.4.2 Pengecekan Shear Wall .....	85
4.2.4.3 Pemasangan Bekisting Shear Wall .....	86
4.2.4.4 Pengecoran Shear Wall .....	86
4.2.4.5 Pembahasan Shear Wall .....	88
BAB V: KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan .....	95
5.1.1 Kesimpulan Secara Khusus (Struktur) .....	95
5.1.2 Kesimpulan Secara Rancangan .....	96
5.1.3 Kesimpulan Umum .....	96
5.2 Saran .....	97
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN .....	101