

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR DIAGRAM	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tujuan	I-1
1.3. Ruang Lingkup.....	I-2
1.4. Metodologi.....	I-2
1.5. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II DATA PROYEK	II-1
2.1. Data Umum.....	II-1
2.2. Deskripsi Proyek.....	II-2
2.3. Peta Lokasi Pekerjaan.....	II-2
BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK.....	III-1
3.1. Organisasi Proyek	III-1
3.2. Manajemen Proyek	III-3

BAB IV TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT.....	VI-1
4.1. Material dan Peralatan	VI-1
4.2. Alat Pelindung Diri (APD)	VI-3
BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN	V-1
5.1. Uraian Umum.....	V-1
5.2. Pekerjaan Persiapan Material Proyek	V-1
5.3. Metode Pelaksanaan.....	V-2
BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1. Kemajuan Proyek.....	VI-1
6.2. Pengendalian Proyek.....	VI-2
6.2.1. Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.2.2. Pengendalian Waktu.....	VI-6
6.2.3. Pengendalian Biaya.....	VI-10
6.2.4. Pengendalian Dokumen	VI-11
6.2.5. Pengendalian Tenaga Kerja.....	VI-11
6.2.5. Pengendalian Alat dan Material.....	VI-12
BAB VII TINJAUAN KHUSUS.....	VII-1
7.1. Uraian Permasalahan	VII-1
7.2. Metode Penanganan Masalah	VII-2
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VII-1
8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.2. Saran	VIII-2
DAFTAR PUSTAKA	xi
LAMPIRAN - LAMPIRAN	