

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Schedule pekerjaan konsultan, kontraktor dan owner	111
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia	17
Tabel 3.1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 4.1. Tabel Operasional Variabel	60
Tabel 4.2 Tingkat Reliabilitas	67
Tabel 4.3 Tabel Korelasi Antar Dimensi	77
Tabel 5.1. Informasi Tentang Umur Responden Dan Jumlah Responden.....	79
Tabel 5.2. Informasi Tentang Pendidikan Terakhir Responden	79
Tabel 5.3. Informasi tentang Jenis Kelamin Responden.....	80
Tabel 5.4. Hasil Uji Validitas.....	81
Tabel 5.5. Hasil Uji Reliabilitas.....	82
Tabel 5.6. Data Variabel Pihak Kontraktor.....	84
Tabel 5.7. Data Variabel Pihak Konsultan.....	85
Tabel 5.8. Data Variabel Pihak Owner	86
Tabel 5.9. Data Variabel Keterlambatan proyek.....	88
Tabel 5.10. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	89
Tabel 5.11. Model Summary ^b (Uji Autokorelasi).....	90
Tabel 5.12. Coefficients ^a (Multikolinearitas)	92
Tabel 5.13. Model Summary ^b (Pihak Kontraktor).....	93
Tabel 5.14. Coefficients ^a (Pihak Kontraktor).....	93
Tabel 5.15. Model Summary ^b (Pihak Konsultan).....	94
Tabel 5.16. Coefficients ^a (Pihak Konsultan).....	95
Tabel 5.17. Model Summary ^b (Pihak Owner).....	96
Tabel 5.18. Coefficients ^a (Pihak Owner)	96
Tabel 5.19. Model Summary ^b (Pihak Kontraktor, Owner dan Konsultan).....	97
Tabel 5.20. Coefficients ^a (Pihak Kontraktor, Owner dan Konsultan)	98
Tabel 5.21. ANOVA ^a	101
Tabel 5.22 Matriks Korelasi Antar Dimensi	102
Tabel 5.23. Perbandingan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu	111

Tabel 5.24 Tabel F	144
Tabel 5.25. Tabel T	155
Tabel 5.26. Tabel rekapitulasi kuesioner variabel kontraktor dan konsultan	161
Tabel 5.27. Tabel rekapitulasi kuesioner variabel Owner dan Keterlambatan ...	124
Tabel 5.28. Tabulasi Data Uji Coba Instrumen variabel Pihak kontraktor	164
Tabel 5.29. Data Uji Coba Instrumen variabel Pihak konsultan.....	165
Tabel 5.30. Tabulasi Data Uji Coba Instrumen variabel Pihak owner.....	166
Tabel 5.31. Tabulasi Data Uji Coba Instrumen variabel Keterlambatan proyek.	167
Tabel 5.32. Hasil Uji Korelasi Antar Dimensi Variabel Pihak kontraktor dengan Variabel Keterlambatan proyek	143
Tabel 5.32. Hasil Uji Korelasi Antar Dimensi Variabel Pihak konsultan Dengan Variabel Keterlambatan Proyek.....	168
Tabel 5.33. Hasil Uji Korelasi Antar Dimensi Variabel Pihak konsultan dengan Variabel Keterlambatan proyek	169
Tabel 5.34. Hasil Uji Korelasi Antar Dimensi Variabel Pihak owner dengan Variabel Keterlambatan proyek	170

