

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Pelaksanaan Proyek Gondola CV. Cipta Anugrah Teknik	3
Tabel 2. 1 Perbedaan Network CPM dan PDM	21
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4. 1 Data Aktivitas Proyek	51
Tabel 4. 2 Work Breakdown Structure (WBS)	53
Tabel 4. 3 Data Aktivitas dan Waktu Proyek Pemasangan Gondola Gedung Southgate Jakarta	53
Tabel 4. 4 Biaya Proyek Pemasangan Gondola Gedung Southgate Jakarta	55
Tabel 4. 5 Urutan Kegiatan dan Kegiatan Sebelumnya disertai Perkiraan Kurun Waktu	57
Tabel 4. 6 Perhitungan Maju Proyek Gondola Gedung Southgate Jakarta.....	61
Tabel 4. 7 Perhitungan Mundur Proyek Gondola Gedung Southgate Jakarta	63
Tabel 4. 8 Perhitungan Free Float dan Total Float	65
Tabel 4. 9 Perhitungan Waktu To, Tm dan Tp	68
Tabel 4. 10 Perhitungan Waktu Te	69
Tabel 4. 11 Perhitungan Waktu To, Tm, Tp, Te, ES, EF, LS dan LF.....	70
Tabel 4. 12 Perhitungan Standar Deviasi	72
Tabel 4. 13 PERT pada lintasan kritis Proyek Pembuatan dan Pemasangan Gondola Gedung Southgate	72
Tabel 4. 14 Perhitungan Slope pada Proyek Pembuatan dan Pemasangan Gondola Gedung Southgate	74
Tabel 4. 15 Biaya Crashing Project Pembuatan dan Pemasangan Gondola Gedung Southgate.....	83
Tabel 4. 16 Rancangan Time Schedule.....	84