

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Perumusan Masalah	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-4
1.5 Manfaat Penelitian.....	I-4
1.6 Batasan Masalah Penelitian.....	I-5
1.7 Sistematika Penulisan	I-5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dinding.....	II-1
2.2 Plester Aci	II-2
2.2.1 Material Plesteran.....	II-3
2.3 Gypsum (<i>Stick On Wall</i>)	II-5
2.3.1 Material <i>Finishing</i> Dinding Gypsum (<i>stick on wall</i>).....	II-9
2.4 Manajemen Biaya Proyek	II-10
2.5 Analisis Produktivitas	II-11
2.5.1 Dasar Permodelan Elemen <i>WebCYLONE</i>	II-12
2.5.2 Data Input	II-13
2.6 Penelitian Terdahulu	II-16

2.7 <i>Research Gap</i>	II-27
2.8 Kerangka Berfikir	II-29
2.9 Hipotesa Penelitian.....	II-32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metoda Penelitian.....	III-1
3.2 Diagram Alir Penelitian	III-1
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	III-5
3.4 Kebutuhan Data.....	III-8
3.5 Jadwal Penelitian.....	III-9

BAB IV HASIL DAN ANALISA

4.1 Pendahuluan	IV-1
4.2 Objek Penelitian	IV-1
4.3 Metode Pelaksanaan <i>Finishing</i> Dinding	IV-3
4.3.1 Metode Pemasangan Plester Aci.....	IV-3
4.3.2 Metode Pemasangan <i>Stick On Wall</i>	IV-5
4.4 Perbandingan Metode Plester Aci Dengan Metode <i>Stick On Wall</i> ...	IV-7
4.5 Analisis Waktu Pelaksanaan <i>Finishing</i> Dinding.....	IV-8
4.5.1 Analisis Waktu <i>Finishing</i> Dinding Metode Plester Aci.....	IV-9
4.5.2 Analisis Waktu <i>Finishing</i> Dinding Metode <i>Stick On Wall</i>	IV-23
4.6 Analisis Biaya Pekerjaan.....	IV-37
4.6.1 Analisis Biaya Pekerjaan Plester Aci.....	IV-38
4.6.2 Analisis Biaya Pekerjaan <i>Stick On Wall</i>	IV-40
4.7 Rekapitulasi Waktu Dan Biaya Pekerjaan	IV-41

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	V-1
5.2 Saran.....	V-2

DAFTAR PUSTAKA	1
-----------------------------	---

LAMPIRAN