

TUGAS AKHIR
IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN
PELAKSANAAN PROYEK MENARA ASTRA JAKARTA PUSAT



Disusunoleh :

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
NAMA : ARIF FIRMANSYAH
NIM : 41114120123

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2018/2019