



**ANALISIS PENYESUAIAN HARGA PADA KONTRAK MULTI YEARS
(STUDI KASUS: PROYEK BENDUNGAN LEUWIKERIS PAKET 4)**



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2023**



**ANALISIS PENYESUAIAN HARGA PADA KONTRAK MULTI YEARS
(STUDI KASUS: PROYEK BENDUNGAN LEUWIKERIS PAKET 4)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1)

Nama : Fariz Primario
NIM : 41120110067
Pembimbing : Oties T Tsarwan, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2023

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Primario
NIM : 41120110067
Program Studi : Teknik Sipil
Judul Tugas Akhir : Analisis Penyesuaian Harga Pada Kontrak Multy Years
(Studi Kasus : Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4)

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 18 Agustus 2023



Fariz Primario

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:


Nama : Fariz Primario
NIM : 41120110067
Program Studi : Teknik Sipil
Judul Tugas Akhir : Analisis Penyesuaian Harga Pada Kontrak Multy Years
(Studi Kasus : Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4)

Telah berhasil dipertahankan pada sidang di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.

Disahkan oleh:

Tanda Tangan

Pembimbing : Oties T Tsarwan, S.T., M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 8862011019



Ketua Pengaji : Reza Ferial Ashadi, S.T., M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 0811157047



Anggota Pengaji : Lily Kholida, S.T., M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 0329098101



Jakarta, 18 Agustus 2023


Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil



Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T.
NIDN: 0307037202



Sylvia Indriany, S.T., M.T.
NIDN: 0302087103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir “Analisis Penyesuaian Harga Pada Kontrak Multy Years” studi kasus pada Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4 ini dengan baik. Dalam penelitian ini penulis dapat mengetahui berapa hasil yang didapat dari analisis penyesuaian harga serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian harga. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Seluruh keluarga penulis, yang selalu mendukung dan tidak pernah meragukan kemampuan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Ir. Sylvia Indriany, MT. selaku ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana beserta staff.
3. Ibu Oties T Tsarwan, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingannya hingga selesai.
4. Para Dosen dan Staff Karyawan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
5. Teman-teman Teknik Sipil Mercu Buana Jakarta yang telah mendukung serta membantu penulis sehingga penulisan naskah Tugas Akhir ini bisa terwujud.

Sebagaimana mahasiswa yang masih dalam taraf belajar, disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga laporan penelitian ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2023

Fariz Primario

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI..... | ii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | I-1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | I-2 |
| 1.3 Perumusan Masalah | I-2 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian..... | I-3 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | I-3 |
| 1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah | I-4 |
| 1.7 Sistematika Penulisan..... | I-4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | II-1 |
| 2.1 Tinjauan Teori | II-1 |
| 2.1.1 Manajemen Biaya Proyek..... | II-1 |
| 2.1.2 Pengertian Penyesuaian Harga (Eskalasi Biaya)..... | II-2 |
| 2.1.3 Syarat – Syarat Penyesuaian Harga | II-4 |
| 2.1.4 Penetapan Penyesuaian Harga | II-5 |
| 2.1.5 Langkah – Langkah Perhitungan Penyesuaian Harga | II-6 |

| | |
|--|--------------|
| 2.2 Penelitian Terdahulu | II-7 |
| 2.2.1 Research GAP | II-7 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | II-10 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | III-1 |
| 3.1 Metode Penelitian..... | III-1 |
| 3.2 Bagan Alir Penelitian | III-1 |
| 3.2.1 Mulai..... | III-3 |
| 3.2.2 Identifikasi Masalah | III-3 |
| 3.2.3 Tinjauan Pustaka | III-3 |
| 3.2.4 Survey Lokasi Penelitian..... | III-3 |
| 3.2.5 Pengumpulan Data..... | III-3 |
| 3.2.6 Analisis Data | III-4 |
| 3.2.7 Validasi Pakar..... | III-8 |
| 3.2.8 Kesimpulan dan Saran..... | III-8 |
| 3.2.9 Selesai..... | III-8 |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian | III-8 |
| 3.3.1 Data Umum Proyek | III-8 |
| 3.3.2 Lokasi Penelitian | III-9 |
| 3.3.3 Waktu Penelitian | III-9 |
| 3.4 Populasi dan Sample Penilitian..... | III-9 |
| 3.4.1 Populasi Penelitian | III-9 |
| 3.4.2 Sample Penilitian..... | III-9 |
| 3.5 Instrumen Penelitian..... | III-10 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | IV-1 |
| 4.1 Pendahuluan | IV-1 |

| | |
|---|-------------------------|
| 4.1.1 Harga Satuan Pekerjaan..... | IV-1 |
| 4.1.2 Koefisien Komponen (Cost Factor)..... | IV-2 |
| 4.1.3 Indeks Harga Komponen | IV-3 |
| 4.1.4 Volume Schedule..... | IV-6 |
| 4.1.5 Volume Realisasi Progress Fisik | IV-7 |
| 4.2 Analisis Perhitungan Penyesuaian Harga..... | IV-8 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Analisis | IV-10 |
| 4.4 Validasi Pakar | IV-17 |
| BAB V PENUTUP | V-1 |
| 5.1 Kesimpulan | V-1 |
| 5.2 Saran..... | V-1 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | Daftar Pustaka-I |
| LAMPIRAN | Lampiran-I |



UNIVERSITAS

MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-------|
| Gambar II-1 Flowchart Bentuk Kontrak Perpres No 70/2012..... | II-2 |
| Gambar II-2 Grafik Eskalasi..... | II-3 |
| Gambar III-1 Diagram Alir Penelitian..... | III-2 |
| Gambar IV-1 Grafik persentase kenaikan harga..... | IV-14 |
| Gambar IV-2 Chart 1 | IV-18 |
| Gambar IV-3 Chart 2 | IV-18 |
| Gambar IV-4 Chart 3 | IV-19 |
| Gambar IV-5 Chart 4 | IV-19 |
| Gambar IV-6 Chart 5 | IV-20 |
| Gambar IV-7 Chart 6 | IV-20 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-------|
| Tabel II-1 Tabel Koefisien Komponen..... | II-6 |
| Tabel II-2 Penelitian Terdahulu..... | II-8 |
| Tabel II-3 Research GAP | II-9 |
| Tabel III-1 Tabel Koefisien Komponen..... | III-5 |
| Tabel III-2 Contoh Format Pengisian Indeks Komponen..... | III-5 |
| Tabel III-3 Format Pengisian Volume | III-7 |
| Tabel IV-1 Harga Satuan Pekerjaan Bangunan Pelimpah | IV-1 |
| Tabel IV-2 Cost Factor Bangunan Pelimpah..... | IV-2 |
| Tabel IV-3 Lanjutan Cost Factor Bangunan Pelimpah..... | IV-3 |
| Tabel IV-4 Kode Komponen Cost Factor | IV-2 |
| Tabel IV-5 Indeks Harga Komponen Saat Pelaksanaan | IV-4 |
| Tabel IV-6 Indeks Harga Komponen Saat Pelaksanaan..... | IV-4 |
| Tabel IV-7 Indeks Harga Komponen Saat Penawaran | IV-5 |
| Tabel IV-8 Indeks Harga Komponen Saat Penawaran Hasil Konversi | IV-5 |
| Tabel IV-9 Volume schedule mulai bulan ke-13 | IV-6 |
| MERCU BUANA | |
| Tabel IV-10 Volume realisasi progress fisik mulai bulan ke-13 | IV-7 |
| Tabel IV-11 Cost factor pekerjaan Beton K225 | IV-8 |
| Tabel IV-12 Base indeks (IHK dan IHPB) pekerjaan Beton K225 | IV-8 |
| Tabel IV-13 IHK dan IHPB mulai bulan ke-13 pekerjaan Beton K225 | IV-9 |
| Tabel IV-14 Penyesuaian Harga Item Pekerjaan Beton K225 | IV-11 |
| Tabel IV-15 Penyesuaian Harga Item Pekerjaan Beton K125 | IV-11 |
| Tabel IV-16 Penyesuaian Harga Item Pekerjaan Beton Bekisting Ekspos | IV-12 |
| Tabel IV-17 Penyesuaian Harga Item Pekerjaan Besi Tulangan Ulir | IV-12 |
| Tabel IV-18 Penyesuaian Harga Item Pekerjaan Rubber Waterstop..... | IV-13 |

Daftar Tabel

| | |
|--|-------|
| Tabel IV-19 Penyesuaian Harga Item Pekerjaan Joint filler, t=20mm..... | IV-13 |
| Tabel IV-20 Hasil Perhitungan Penyesuaian Harga | IV-14 |
| Tabel IV-21 Rekapan hasil perhitungan dalam tahunan..... | IV-14 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|------|
| Lampiran 1 - Tabel IHK Tahun 2019 (Kota Tasikmalaya) | I |
| Lampiran 2 – Tabel IHK Tahun 2020 (Kota Tasikmalaya)..... | I |
| Lampiran 3 - Tabel IHK Tahun 2021 (Kota Tasikmalaya) | II |
| Lampiran 4 - Tabel IHK Bulan Januari Tahun 2022 (Kota Tasikmalaya) | II |
| Lampiran 5 - Tabel IHK Bulan Febuari Tahun 2022 (Kota Tasikmalaya) | III |
| Lampiran 6 - Tabel IHK Bulan Maret Tahun 2022 (Kota Tasikmalaya) | III |
| Lampiran 7 - Tabel IHPB Tahun 2020 | VIII |
| Lampiran 8 - Tabel IHPB Tahun 2021 | XIV |

