



**RANCANG BANGUN MONITORING PROJECT  
BERBASIS WEB PADA PT. CAD SOLUSINDO**

Oleh:

Muhammad Hadza An Nazi'at                          41818110083  
Rasika Saputri    41818110121  
Vina Oktaviyani Birawan                                41818110019

**MERCU BUANA**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**JAKARTA**

**2020**



**RANCANG BANGUN MONITORING PROJECT  
BERBASIS WEB PADA PT. CAD SOLUSINDO**

*Laporan Tugas Akhir*

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Oleh:

Muhammad Hadza An Nazi'at                          41818110083  
Rasika Saputri    41818110121  
Vina Oktaviyani Birawan                                41818110019

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**JAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Hadza An Nazi'at  
NIM (41818110083)  
Nama Mahasiswa (2) : Rasika Saputri  
NIM (41818110121)  
Nama Mahasiswa (3) : Vina Oktaviyani Birawan  
NIM (41818110019)  
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Monitoring Project  
Berbasis WEB Pada PT. CAD SOLUSINDO

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya nama yang tercantum diatas dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan di dalam laporan Tugas Akhir ini terdapat unsur plagiat, maka nama diatas siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Jakarta, 10 November 2020



UNIVERSITAS  
**MERCU BUANA**  
(Muhaammad Hadza An Nazi'at)

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Hadza An Nazi'at  
NIM (41818110083)  
Nama Mahasiswa (2) : Rasika Saputri  
NIM (41818110121)  
Nama Mahasiswa (3) : Vina Oktaviyani Birawan  
NIM (41818110019)  
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Monitoring Project  
Berbasis WEB Pada PT. CAD SOLUSINDO

Dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul diatas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Mercu Buana, saya memberikan izin kepada Peneliti di Lab Riset Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana untuk menggunakan dan mengembangkan hasil riset yang ada dalam tugas akhir untuk kepentingan riset dan publikasi selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

MERCU BUANA

Jakarta, 10 November 2020



(Muhaammad Hadza An Nazi'at)

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Hadza An Nazi'at  
NIM (41818110083)  
Nama Mahasiswa (2) : Rasika Saputri  
NIM (41818110121)  
Nama Mahasiswa (3) : Vina Oktaviyani Birawan  
NIM (41818110019)  
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Monitoring Project  
Berbasis WEB Pada PT. CAD SOLUSINDO

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui

Jakarta, 10 November 2020

Menyetujui,



**(Bagus Priambodo, ST,M.TI,)**  
**Dosen Pembimbing**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Hadza An Nazi'at  
NIM (41818110083)  
Nama Mahasiswa (2) : Rasika Saputri  
NIM (41818110121)  
Nama Mahasiswa (3) : Vina Oktaviyani Birawan  
NIM (41818110019)  
Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Monitoring Project  
Berbasis WEB Pada PT. CAD SOLUSINDO

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 10 Agustus 2020



Mengetahui,

  
**(Inge Handriani, M.Ak., M.MSI)**  
Koordinator Tugas Akhir

  
**(Ratna Mutu Manikam, S.Kom., MT)**  
KaProdi Sistem Informasi

## ABSTRAK

Nama dan NIM	:	Muhammad Hadza An Nazi'at 41818110083
Pembimbing TA	:	Bagus Priambodo, ST, M.TI
Judul	:	RANCANG BANGUN MONITORING PROJECT BERBASIS WEB PADA PT. CAD SOLUSINDO

Keterlambatan dalam pengerjaan aktivitas memiliki dampak yang besar bagi perusahaan, karena hal ini akan meningkatkan waktu tunggu *client* serta dapat memperburuk reputasi perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membantu PT CAD Solusindo yang masih mengalami masalah tersebut. Perusahaan dapat menggunakan bantuan Monitoring Project berbasis Web untuk membantunya mengurangi masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumen, dan studi literatur. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan metode *System Development Live Cycle (SDLC) Extreme Programming (XP)*. Pemilihan metode ini dilakukan karena waktu pengembangan yang singkat dengan kebutuhan yang masih dapat berubah.

Monitoring Project berbasis Web ini yang dikembangkan dapat mengawasi semua kegiatan bisnis dan memungkinkan komunikasi antar divisi. Informasi tentang suatu kegiatan dapat diperlihatkan kepada semua orang yang terkait dengan aktivitas tersebut serta kepada admin, sementara jumlah kegiatan dapat ditunjukkan ke semua divisi. Dengan cara ini, *client* dapat diinformasikan oleh karyawan dengan tepat seberapa jauh permintaan mereka telah diproses dan memungkinkan manajemen untuk mengetahui di mana penundaan terjadi dan dapat mengambil tindakan yang sesuai, seperti merekrut lebih banyak staf ke divisi atau melakukan pelatihan disiplin karyawan, dan memungkinkan divisi menentukan apa harus dilakukan berdasarkan jumlah kegiatan yang saat ini ditugaskan ke divisi lain. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki perusahaan. Web yang dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut oleh perusahaan untuk mencakup area lainnya yang tidak ada dalam aplikasi saat ini, seperti fitur *chat* di luar *project*, penilaian *key performance indicator*, dan pengimplementasian *decision support system* untuk membantu mengambil tindakan ketika ada kegiatan yang melampaui batas waktu SLA.

Kata Kunci :

Monitoring Project, Extreme Programming, Sistem Informasi

## **ABSTRACT**

Name and Student Number	:	Muhammad Hadza An Nazi'at 41818110083
Counsellor Title	:	Bagus Priambodo, ST, M.TI RANCANG BANGUN MONITORING PROJECT BERBASIS WEB PADA PT. CAD SOLUSINDO

Delay in carrying out activities has a big impact on the company, because this will increase client waiting time and can worsen the company's reputation. This research was conducted with the aim of helping PT CAD Solusindo, which is still experiencing this problem. Companies can use Web-based Project Monitoring assistance to help them reduce these problems. The research methods used in this research are interviews, document studies, and literature studies. Application development is carried out using the System Development Live Cycle (SDLC) Extreme Programming (XP) method. This method was chosen because the development time is short with needs that can still change.

This Web-based Monitoring Project that was developed can oversee all business activities and enable communication between divisions. Information about an activity can be shown to everyone associated with the activity as well as to the admin, while the number of activities can be shown to all divisions. In this way, clients can be informed by employees exactly how far their requests have been processed and allow management to know where delays occur and can take appropriate action, such as recruiting more staff to the division or conducting employee discipline training, and allowing the division to determine what should be done based on the number of activities currently assigned to other divisions. The results of the study indicate that the application can meet the needs of the company and solve the problems the company has. Web created can still be further developed by the company to cover other areas that are not present in the application, such as chat features outside the project, assessment of key performance indicators, and implementation of decision support systems to help take action when there are activities that exceed the deadline SLA

Keywords: Monitoring Project, Extreme Programming, system information.

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'alla, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal MPTI yang berjudul "Rancang Bangun Monitoring Project Berbasis Web Pada PT. CAD Solusindo". Proposal ini diajukan untuk mendukung kelulusan penulis dalam mengambilan mata kuliah jurusan Metodologi Penelitian Teknologi Informasi (MPTI) di Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi.

Penulis menyadari akan kekurangan yang mungkin terdapat di dalam proposal ini. Untuk itu masukan dari berbagai pihak utamanya dari dosen pembimbing akademik sangat diharapkan untuk menyempurnakan proposal ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bagus Priambodo, ST,M.TI, selaku dosen pembimbing yang telah membekali penulis dengan pengarahannya.
2. Bapak Sulis Sandiwarno, S.Kom,M.Kom, selaku dosen mata kuliah jurusan Metodologi Penelitian Teknologi Informasi (MPTI) di Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi.
3. Bapak Onny beserta Staf di PT. CAD Solusindo.
4. Rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi yang telah memberikan dukungan dan segala bantuan, serta saran-saran dan diskusinya.
5. Kedua orang tua, ayah dan ibu yang terus memberi semangat, dukungan dan doanya kepada penulis, selama penulis menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata, penulis berharap proposal ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, 28 Maret 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR..</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	2
1.3    Batasan Masalah.....	2
1.4    Maksud dan Tujuan .....	2
1.5    Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB 2 .....</b>	<b>5</b>
2.1    Teori Umum .....	5
2.1.1    Metode Pengembangan Aplikasi .....	6
2.1.2    Extreme Programming .....	6
2.1.3    User Stories .....	7
2.1.4    Perancangan .....	7
2.1.5    Unified Modelling Language .....	7
2.1.6    Use Case Diagram.....	8
2.1.7    Activity Diagram .....	10
2.1.8    Normalisasi .....	11
2.1.9    Entity Relationship Diagram.....	12
2.1.10    MySQL .....	13
2.1.11    XAMPP .....	13
2.1.12    PHP .....	13
2.2    Penelitian Terkait.....	14
<b>BAB 3 .....</b>	<b>22</b>
3.1    Lokasi Penelitian .....	22
3.2    Sarana Pendukung .....	22
3.3    Teknik Pengumpulan Data .....	23
3.4    Diagram Alir Penelitian.....	24
3.4.1    Use Case Diagram Sistem Berjalan .....	24
3.4.2    Activity Diagram Sistem Berjalan.....	24

<b>BAB 4 .....</b>	<b>26</b>
4.1 Analisa Sistem Berjalan .....	26
4.1.1 Analisis Proses Bisnis .....	26
4.1.2 Identifikasi Masalah.....	26
4.2 Analisis Kebutuhan .....	27
4.3 Perancangan UML.....	28
4.3.1 Use Case Diagram.....	28
4.3.2 Activity Diagram .....	32
4.3.2.1. Activity Diagram Login .....	32
4.3.2.2. Activity Diagram Data Master <i>Activity</i> .....	33
4.3.2.3. Activity Diagram Data Master <i>City</i> .....	34
4.3.2.4. Activity Diagram Data Master <i>Client Title</i> .....	35
4.3.2.5. Activity Diagram Data Master <i>Client</i> .....	36
4.3.2.6. Activity Diagram Data Master <i>Company</i> .....	37
4.3.2.7. Activity Diagram Data Master <i>Email Template</i> .....	38
4.3.2.8. Activity Diagram Data Master <i>Divison</i> .....	39
4.3.2.9. Activity Diagram Data Master <i>Job Level</i> .....	40
4.3.2.10. Activity Diagram Data Master <i>Priority</i> .....	41
4.3.2.11. Activity Diagram Data Master <i>Role</i> .....	42
4.3.2.12. Activity Diagram Data Master <i>User</i> .....	43
4.3.2.13. Activity Diagram Data Master <i>Task</i> .....	44
4.3.2.14. Activity Diagram Transaksi <i>Client Activity</i> .....	45
4.3.2.15. Activity Diagram Transaksi <i>Task Activity</i> .....	46
4.3.3 Sequence Diagram .....	47
4.3.3.1. Sequence Diagram Login .....	47
4.3.3.2. Sequence Diagram Data Master Activity .....	48
4.3.3.3. Sequence Diagram Data Master City .....	50
4.3.3.4. Sequence Diagram Data Master Client Title.....	51
4.3.3.5. Sequence Diagram Data Master Client .....	53
4.3.3.6. Sequence Diagram Data Master Company .....	55
4.3.3.7. Sequence Diagram Data Master Email Template .....	57
4.3.3.8. Sequence Diagram Data Master Divison .....	59
4.3.3.9. Sequence Diagram Data Master Job Level .....	61
4.3.3.10. Sequence Diagram Data Master Priority.....	63
4.3.3.11. Sequence Diagram Data Master Role .....	65
4.3.3.12. Sequence Diagram Data Master User .....	67
4.3.3.13. Sequence Diagram Transaksi Client Activity .....	69
4.3.3.14. Sequence Diagram Transaksi Task Activity .....	71
4.3.4 Relasi Tabel .....	72
4.3.5 Entity Relationship Diagram.....	73
4.3.6 Spesifikasi Basis Data.....	73
4.3.6.1   Tabel Msactivity.....	73

4.3.6.2	Tabel Msactivitytask .....	74
4.3.6.3	Tabel Msactivitytaskdoc .....	75
4.3.6.4	Tabel Mscity .....	76
4.3.6.5	Tabel Msclienthd.....	77
4.3.6.6	Tabel Msclienttitle.....	78
4.3.6.7	Tabel Mscompany .....	79
4.3.6.8	Tabel Msemailtemplate .....	79
4.3.6.9	Tabel Msjoblevel.....	80
4.3.6.10	Tabel msjobtitle.....	81
4.3.6.11	Tabel Msmenu.....	81
4.3.6.12	Tabel Mspriority.....	82
4.3.6.13	Tabel Msrole .....	83
4.3.6.14	Tabel Msrolemenu.....	83
4.3.6.15	Tabel Mtask .....	84
4.3.6.16	Tabel Msuser .....	85
4.3.6.17	Tabel Trclientprogressdt.....	86
4.3.6.18	Tabel Trclientprogressdtdoc .....	87
4.3.6.19	Tabel Trclientprogressdtuser .....	88
4.3.6.20	Tabel Trclientprogresshd.....	89
4.3.6.21	Tabel Trclientprogressinfo .....	90
4.3.6.22	Tabel Trclientprogressinfodoc .....	91
4.3.6.23	Tabel Trnotificationlog.....	91
4.4	Perancangan Antar Muka .....	92
4.4.1	Struktur menu.....	92
4.4.2	Login .....	93
4.4.3	Dasboard .....	94
4.4.4	Data Master .....	95
4.4.4.1.	User Manager User.....	95
4.4.4.2.	Job Manager Activity .....	96
4.4.4.3.	Job Manager Task .....	97
4.4.4.4.	Email Template .....	98
4.4.4.5.	Client Manager Client .....	99
4.4.4.6.	Client Manager Client Title.....	100
4.4.4.7.	Client Manager City .....	101
4.4.4.8.	General Manager Priority .....	102
4.4.4.9.	General Manager Division .....	103
4.4.4.10.	General Manager Job Level .....	103
4.4.4.11.	General Manager Company.....	104
4.4.5	Transaksi .....	105
4.4.5.1.	Transaksi Client Activity .....	105
4.4.5.2.	Transaksi Task Activity .....	105
4.4.6	Laporan .....	106

4.4.6.1.	Activity Report .....	106
4.5	Implementasi Sistem Informasi Project.....	106
4.5.1	Implementasi Basis Data.....	106
4.5.2	Implementasi Sistem.....	119
4.5.2.1.	Login .....	119
4.5.2.2.	Dasboard.....	119
4.5.2.3.	Data Master General Manager Priority .....	120
4.5.2.4.	Data Master General Manager Division.....	120
4.5.2.5.	Data Master General Manager Job Level .....	121
4.5.2.6.	Data Master General Manager Company .....	122
4.5.2.7.	Data Master General Manager Email Template.....	122
4.5.2.8.	Data Master <i>Client Manager Client</i> .....	123
4.5.2.9.	Data Master <i>Client Manager Client Title</i> .....	123
4.5.2.10.	Data Master <i>Client Manager City</i> .....	124
4.5.2.11.	Data Master Job Manager Task.....	125
4.5.2.12.	Data Master Job Manager Activity .....	126
4.5.2.13.	Data Master User Manager User .....	126
4.5.2.14.	Data Master User Manager Role .....	127
4.5.2.15.	Transaction Client Activity .....	127
4.5.2.16.	Transaction Client Task .....	128
4.5.2.17.	Report Activity .....	129
4.6	Hasil Pengujian Aplikasi .....	129
4.6.1	Verifikasi.....	136
4.6.2	Validasi .....	137
4.6.3	Uji Prototype .....	137
<b>BAB 5</b>	<b>UNIVERSITAS</b>	<b>138</b>
5.1	Kesimpulan.....	138
5.2	Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>MERCU BUANA</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN 1</b>		<b>142</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>		<b>146</b>
<b>LAMPIRAN 3</b>		<b>147</b>
<b>LAMPIRAN 4</b>		<b>148</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Elemen Dalam <i>Use-Case Diagram</i> .....	9
Tabel 2.2 Elemen Dalam <i>Activity Diagram</i> .....	10
Tabel 2.3 Notasi ERD <i>Crow's Foot</i> .....	12
Tabel 2.4 Tabel <i>Literature Review</i> .....	14
Tabel 4.1 <i>Role Actor</i> .....	30
Tabel 4.2 Spesifikasi basis data tabel <i>Msactivity</i> .....	74
Tabel 4.3 Spesifikasi basis data tabel <i>Msactivitytask</i> .....	75
Tabel 4.4 Spesifikasi basis data tabel <i>Msactivitytaskdoc</i> .....	75
Tabel 4.5 Spesifikasi basis data tabel <i>Mscity</i> .....	76
Tabel 4.6 Spesifikasi basis data tabel <i>Msclienthd</i> .....	77
Tabel 4.7 Spesifikasi basis data tabel <i>Msclientittle</i> .....	78
Tabel 4.8 Spesifikasi basis data tabel <i>Mscompany</i> .....	79
Tabel 4.9 Spesifikasi basis data tabel <i>Msemailtemplate</i> .....	79
Tabel 4.10 Spesifikasi basis data tabel <i>Msjoblevel</i> .....	80
Tabel 4.11 <i>Spesifikasi basis data</i> tabel <i>Msjobtitle</i> .....	81
Tabel 4.12 Spesifikasi basis data tabel <i>Msmenu</i> .....	82
Tabel 4.13 Spesifikasi basis data tabel <i>Mspriority</i> .....	82
Tabel 4.14 Spesifikasi basis data tabel <i>Msrole</i> .....	83
Tabel 4.15 Spifikasi basis data tabel <i>Msrolemenu</i> .....	84
Tabel 4.16 Spesifikasi basis data tabel <i>Mstask</i> .....	84
Tabel 4.17 Spesifikasi basis data tabel <i>Msuser</i> .....	85
Tabel 4.18 Spesifikasi basis data tabel <i>Trclientprogressdt</i> .....	86
Tabel 4.19 Spesifikasi basis data tabel <i>Trclientprogressdtdoc</i> .....	88
Tabel 4.20 Spesifikasi basis data tabel <i>Trclientprogressdtuser</i> .....	88
Tabel 4.21 Spesifikasi basis data tabel <i>Trclientprogresshd</i> .....	89

Tabel 4.22 Spesifikasi basis data tabel <i>Trclientprogressinfo</i> .....	90
Tabel 4.23 Spesifikasi basis data tabel <i>Trclientprogressinfodoc</i> .....	91
Tabel 4.24 Spesifikasi basis data tabel <i>Trnotificationlog</i> .....	91
Tabel 4.25 Pengujian <i>Black Box</i> pada Menu <i>Log in</i> .....	130
Tabel 4.26 Pengujian <i>Black Box</i> pada Menu <i>Dashboard</i> .....	131
Tabel 4.27 Pengujian <i>Black Box</i> pada Menu <i>Master</i> .....	133
Tabel 4.28 Pengujian <i>Black Box</i> pada Menu <i>Transaksi</i> .....	135
Tabel 4.29 Pengujian <i>Black Box</i> pada Menu <i>Report</i> .....	136



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Metode Penelitian .....	23
Gambar 3.2 <i>Use-Case Diagram</i> .....	24
Gambar 3.3 <i>Activity Diagram</i> sistem berjalan .....	25
Gambar 4. 1 Alur Proses.....	26
Gambar 4. 2 Analisis Kebutuhan .....	27
Gambar 4. 3 Use Case Diagram.....	28
Gambar 4. 4 Activity Diagram Login .....	32
Gambar 4. 5 Activity Diagram Data Master <i>Activity</i> .....	33
Gambar 4. 6 Activity Diagram Data Master <i>City</i> .....	34
Gambar 4. 7 Activity Diagram Data Master <i>Client Title</i> .....	35
Gambar 4. 8 Activity Diagram Data Master <i>Client</i> .....	36
Gambar 4. 9 Activity Diagram Data Master <i>Company</i> .....	37
Gambar 4. 10 Activity Diagram Data Master <i>Email Template</i> .....	38
Gambar 4. 11 Activity Diagram Data Master <i>Division</i> .....	39
Gambar 4. 12 Activity Diagram Data Master <i>Job Level</i> .....	40
Gambar 4. 13 Activity Diagram Data Master <i>Priority</i> .....	41
Gambar 4. 14 Activity Diagram Data Master <i>Role</i> .....	42
Gambar 4. 15 Activity Diagram Data Master <i>User</i> .....	43
Gambar 4. 16 Activity Diagram Data Master <i>Task</i> .....	44
Gambar 4. 17 Activity Diagram Data Transaksi <i>Client Activity</i> .....	45
Gambar 4. 18 Activity Diagram Data Transaksi <i>Task Activity</i> .....	46
Gambar 4. 19 Sequence Diagram Login .....	47

Gambar 4. 20 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Activity</i> .....	48
Gambar 4. 21 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>City</i> .....	50
Gambar 4. 22 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Client Title</i> .....	51
Gambar 4. 23 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Client</i> .....	53
Gambar 4. 24 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Company</i> .....	55
Gambar 4. 25 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Email Template</i> .....	57
Gambar 4. 26 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Division</i> .....	59
Gambar 4. 27 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Job Level</i> .....	61
Gambar 4. 28 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Priority</i> .....	63
Gambar 4. 29 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>Role</i> .....	65
Gambar 4. 30 <i>Sequence Diagram</i> Data Master <i>User</i> .....	67
Gambar 4. 31 <i>Sequence Diagram</i> Data Transaksi <i>Client Activity</i> .....	69
Gambar 4. 32 <i>Sequence Diagram</i> Data Transaksi <i>Task Activity</i> .....	71
Gambar 4. 33 Relasi Antar Tabel.....	72
Gambar 4. 34 Entity Relationship Diagram pada database Monitoring Project .....	73
<b>MERCU BUANA</b>	
Gambar 4. 35 Rancangan Menu ( <i>Site Maps</i> ) .....	93
Gambar 4. 36 Halaman Login.....	93
Gambar 4. 37 Dasboard .....	94
Gambar 4. 38 Data Master Manager User .....	95
Gambar 4. 39 Rancangan Job Manager Activity .....	96
Gambar 4. 40 Rancangan Job Manager Task .....	97
Gambar 4. 41 Rancangan Email Template .....	98
Gambar 4. 42 Rancangan Client Manager Client .....	99

Gambar 4. 43 Rancangan Client Manager Client Title.....	100
Gambar 4. 44 Rancangan General Manager City .....	101
Gambar 4. 45 Rancangan General Manager Priority .....	102
Gambar 4. 46 Rancangan General Manager Division .....	103
Gambar 4. 47 Rancangan Input Job Level.....	103
Gambar 4. 48 Rancangan General Manager Company.....	104
Gambar 4. 49 Transaksi Client Activity .....	105
Gambar 4. 50 Transaksi Task Activity .....	106
Gambar 4. 51 Rancangan Report Activity Report .....	106
Gambar 4. 52 Tabel Msactivity .....	107
Gambar 4. 53 Tabel Msactivitytask .....	107
Gambar 4. 54 Tabel Msactivitytaskdoc .....	108
Gambar 4. 55 Tabel Mscity .....	108
Gambar 4. 56 Tabel Msclienthd.....	109
Gambar 4. 57 Tabel Msclienttitle.....	109
Gambar 4. 58 Tabel Mscompany .....	110
Gambar 4. 59 Tabel Msemailtemplate .....	111
Gambar 4. 60 Tabel Msjoblevel.....	111
Gambar 4. 61 Tabel Msjobtitle .....	112
Gambar 4. 62 Tabel Msmenu.....	112
Gambar 4. 63 Tabel Mspriority .....	113
Gambar 4. 64 Tabel Msrole .....	113
Gambar 4. 65 Tabel Msrolemenu .....	114

Gambar 4. 66 Tabel Mtask .....	114
Gambar 4. 67 Tabel Msuser .....	115
Gambar 4. 68 Tabel Trclientprogressdt .....	115
Gambar 4. 69 Tabel Trclientprogressdtdoc .....	116
Gambar 4. 70 Tabel Trclientprogressdtuser .....	116
Gambar 4. 71 Trclientprogresshd .....	117
Gambar 4. 72 Trclientprogressinfo .....	117
Gambar 4. 73 Trclientprogressinfodoc .....	118
Gambar 4. 74 Trnotificationlog .....	118
Gambar 4. 75 Halaman Login .....	119
Gambar 4. 76 Halaman Dasboard .....	119
Gambar 4. 77 Halaman Master Data Priority .....	120
Gambar 4. 78 Halaman Master Data Division .....	120
Gambar 4. 79 Halaman Master Data <i>Job Level</i> .....	121
Gambar 4. 80 Halaman Master Data <i>Company</i> .....	122
Gambar 4. 81 Halaman Master Data <i>Email Template</i> .....	122
Gambar 4. 82 Halaman Master Data <i>Client</i> .....	123
Gambar 4. 83 Halaman Master Data <i>Client Title</i> .....	123
Gambar 4. 84 Halaman Master Data <i>City</i> .....	124
Gambar 4. 85 Halaman <i>Master Job Manager Task</i> .....	125
Gambar 4. 86 Halaman <i>Master Job Manager Activity</i> .....	126
Gambar 4. 87 Halaman Master Data <i>User</i> .....	126
Gambar 4. 88 Halaman Master Data <i>Role</i> .....	127

Gambar 4. 89 Halaman <i>Transaction Client Activity</i> .....	127
Gambar 4. 90 Halaman <i>Transaction Client Task</i> .....	128
Gambar 4. 91 Halaman <i>Report Activity</i> .....	129
Gambar 4. 92 Flow Pengujian aplikasi <i>Offline</i> .....	129



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Penelitian.....	142
Lampiran 2 Surat Pendukung Penelitian.....	146
Lampiran 3 Curiculum Vitae .....	147
Lampiran 4 Asistensi.....	148

