

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
Daftar Gambar	III
Daftar Tabel	VI
Pengantar	VII
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Kerja Praktek	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek	2
1.3. Lingkup Pembahasan / Permasalahan	3
1.4. Metode Pengumpulan Data	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II : TINJAUAN INSTITUSIONAL PERUSAHAAN	6
2.1. Definisi Proyek	6
2.2. Jenis – Jenis Organisasi Proyek	6
2.3. Tahapan –Tahapan Pembangunan	14
2.4. Kualifikasi Kontraktor	20
2.5. Prosedur Mendaoatkan Proyek	21
2.6. Organisasi Perusahaan	22
2.7. Organisasi Proyek	22
BAB III : TINJAUAN UMUM PROYEK	28
3.1. Data Proyek	28
3.2. Metode Pengadaan Proyek	32
3.3. Jadwal dan Tahapan Pekerjaan	34
3.4. Bentuk Kontrak Perjanjian	37
3.5. Peralatan	39
BAB IV : TINJAUAN KHUSUS PROYEK	47
4.1. Pihak Yang Menangani	47
4.2. Pekerjaan Struktural	48

4.3.	Progres Pekerjaan	53
4.4.	Kendala dan Solusi	54
4.5.	Pengawasan Proyek	55
4.6.	Pembuatan dan Distribusi Shop Drawing	56

BAB : PENUTUP

5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65

