

DAFTAR ISI

LEMBAR PERYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PRAKTIK PROFESI.....	2
1.2.1 MAKSUD DARI PRAKTIK PROFESI.....	2
1.2.2 TUJUAN DARI KERJA PRAKTIK.....	2
1.3 LINGKUP PEMBAHASAN/PERMASALAHAN.....	3
1.4 METODE PENGUMPULAN DATA.....	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISIAN.....	4
BAB II: TIJNJAUAN ISTANSIONAL PROYEK.....	6
2.1 PENGERTIAN PROYEK.....	6
2.2 UNSUR – UNSUR PENGOLAH PROYEK.....	6
2.3 SUMBER PROYEK.....	7
2.3.1 PROYEK PEMERINTAH.....	8
2.3.2 PROYEK SWATA.....	8
2.3.3 JENIS JENIS ORAGANISASI PROYEK.....	8
2.3.4 STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN SOEKANTO(1983).....	9
2.4 PIHAK-PIHAK PENYELENGARA PROYEK.....	13
2.4.1 OWNER ATAU PEMILIH PROYEK.....	13
2.4.2 KONSULTAN PERENCANA.....	14
2.4.3 KONTRAKTOR PELAKSANA.....	15
2.4.4 PENGAWAS KONTRAKTOR.....	17

2.4.5 MANAJEMEN KONSTRUKSI.....	17
2.4.6 KONSULTAN DESAIN INTERIOR.....	17
2.4.7 KONTRAKTOR.....	18
2.4.8 SUBKONTRAKTOR.....	19
2.4.9 ORGANISASI PROYEK.....	19
2.5 KARAKTERISTIK KONTRAKTOR.....	19
2.6 PROSEDUR MENDAPATKAN PROYEK.....	23
2.7 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT.....	26
2.8 LATAR BELAKANG PROYEK.....	27
2.8.1 PROFIL PERUSAHAAN.....	27
2.8.2 VISI DAN MISI PERUSAHAAN.....	27
2.9 PENGENDALIAN PROYEK.....	31
2.9.1 LAPORAN HARIAN.....	32
2.9.2 RENCANA KERJA.....	32
2.10 PELAKSANAAN.....	33
BAB III: TINJAUAN UMUM PROYEK.....	36
3.1 TINJAUAN UMUM.....	36
3.1.1 PENJABARAN PROYEK.....	36
3.2 LOKASI PROYEK.....	37
3.2.1 DATA PROYEK.....	37
3.2.2 DATA FISIK PROYEK.....	38
3.2.3 DATA TEKNIS PROYEK.....	39
3.3 METODE PENGADAAN PROYEK.....	39
3.3.1 MOBILISASI PERALATAN BAHAN.....	39
3.4 TIME SCHEDULE PROYEK.....	40
3.4.1 BAR CHAT.....	41
3.4.2 KURVA S.....	41
3.5 GAMBAR KERJA.....	42
3.5.1 DENAH.....	42
3.5.2 TAMPAK.....	43
3.5.3 POTONGAN.....	45
3.6 PERALATAN.....	46
3.6.1 ALAT BERAT.....	46

3.6.2 ALAT BANTU.....	49
BAB IV TINJAUAN KHUSUS PROYEK.....	54
4.1 LINGKUP PEKERJAAN ARSITEKTUR.....	54
4.1.1 UMUM.....	54
4.2 PROSES PENGAMATAN PRAKTIK PROFESI.....	55
4.3 PEKERJAAN YANG DI AMATI.....	55
4.3.1 PEKERJAAN DINDING MARMER DAN LANTAI.....	55
4.3.2 PEKERJAAN PEMASANGAN KACA TEMPERD.....	63
4.3.3 PEKERJAAN PEMASANGAN MULLION.....	67
4.3.4 PEKERJAAN PLASTERAN DINDING DAN ACIAN.....	70
4.3.5 PEKERJAAN PEMASANGAN DINDING HABLE.....	74
4.3.6 PEKERJAAN PENGECETAN.....	78
4.3.7 PEKERJAAN DINDING PRECAST.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 KESIMPULAN.....	82
5.1.1 PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR.....	82
5.1.2 PENGALAMAN PRAKTIK PROFESI.....	83
5.2 SARAN.....	83
5.2.1 SARAN UNTUK PROYEK WISMA KARTIKA.....	84
5.2.2 SARAN UNTUK PARADOI TEKNIK ARSITEKTUR.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	xii