

Daftar Isi

Daftar Isi

BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud Dan Tujuan	I-3
1.3 Ruang Lingkup Dan Batasan Masalah	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-3
 BAB II.....	 II-1
DATA PROYEK	II-1
2.1 Data Umum Proyek	II-1
2.2. Lokasi Proyek.....	II-2
2.3. Fasilitas Pelengkap	II-3
 BAB III	 III-1
SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK	III-1
3.1Organisasi Proyek.....	III-1
3.2Manajemen Proyek.....	III-10
3.3Tinjauan Kontrak dan Tender	III-14
3.4Hubungan Kerja	III-18
 BAB IV.....	 IV-1
TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT ALAT	IV-1
4.1 Bahan Bangunan	IV-1
4.2 Peralatan.....	IV-4
 BAB V	 V-1
PELAKSANAAN PEKERJAAN	V-1
5.1Ruang Lingkup Pekerjaan.....	V-1
5.2 Pelaksanaan Pekerjaan Balok.....	V-1
5.3 Pelaksanaan Pekerjaan Pelat	V-14
5.4 Pekerjaan Pengecoran Balok dan Pelat Lantai.....	V-23
5.5 Pekerjaan Perawatan Beton.....	V-26
5.6 Pembongkaran Bekisting Balok dan Pelat Lantai	V-27

BAB VI.....	VI-1
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1 Uraian Umum.....	VI-1
6.2 Pengendalian Mutu.....	VI-2
6.3 Pengendalian Waktu.....	VI-7
6.4 Pengendalian Teknis	VI-8
6.5 Pengendalian Biaya	VI-12
6.6 Pengendalian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	VI-15
BAB VII.....	VII-1
TINJAUAN KHUSUS	VII-1
METODE PEKERJAAN COREWALL PADA TOWER 1 DI PROYEK APARTEMEN DAAN MOGOT CITY	VII-1
7.1 Uraian Umum.....	VII-1
7.2 Perencanaan Corewall	VII-2
7.3 Persiapan Pekerjaan Core Wall.....	VII-3
7.4 Pekerjaan Pembesian	VII-4
7.5 Pekerjaan Bekisting	VII-8
7.6 Pekerjaan Pengecoran	VII-11
7.7 Pembongkaran Bekisting	VII-17
7.8 Perawatan Beton.....	VII-17
BAB VIII.....	VIII-1
MERCU BUANA	
KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan	VIII-1
8.2 Saran	VIII-2