

DAFTAR ISI

Halaman

Cover Judul	
Lembar Pengesahan	
Surat Permohonan	
Surat Selesai Kerja Praktek	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
Abstrak	xv
BAB I Pendahuluan.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	I-3
1.4. Sistematika Laporan	I-4
BAB II Data Proyek.....	II-1
2.1. Data Umum Proyek.....	II-1
2.2. Data Teknis Proyek.....	II-4
2.3. Lokasi Proyek	II-5
2.4. Fasilitas Perlengkapan	II-6
BAB III Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek.....	III-1
3.1. Manajemen Proyek	III-1
3.2. Struktur Organisasi	III-5
3.2.1. Fungsi dalam sebuah Organisasi Proyek	III-5
3.2.2. Bentuk Organisasi Proyek.....	III-6
3.2.3. Organisasi Proyek Apartemen Marigold Navapark.....	III-7

BAB IV Material dan Peralatan.....	IV-1
4.1. Bahan Bangunan	IV-1
4.2. Peralatan	IV-12
BAB V Pelaksanaan Pekerjaan Pelat dan Balok.....	V-1
5.1. Uraian Umum	V-1
5.2. Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Atas	V-2
5.2.1. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	V-2
1. Tahap Persiapan	V-2
2. Tahap Pemasangan Bekisting.....	V-4
3. Tahap Pemasangan Besi Tulangan	V-6
4. Tahap Pengecoran	V-7
5. Tahap Perawatan (Curing).....	V-9
BAB VI Kemajuan Pekerjaan dan Pengendalian Proyek	VI-1
6.1. Uraian Umum	VI-1
6.2. Pengendalian Proyek.....	VI-2
6.2.1. Pengendalian Mutu.....	VI-3
6.2.2. Pengendalian Waktu.....	VI-8
6.2.3. Pengendalian Biaya	VI-10
6.3. Kemajuan Proyek.....	VI-12
6.3.1. Laporan Harian.....	VI-12
6.3.2. Laporan Mingguan	VI-13
6.3.3. Laporan Bulanan	VI-13
6.3.4. Pengertian Kurva S.....	VI-14
6.3.5. Kemajuan Pekerjaan Pondasi	VI-15
6.4. Rapat Koordinasi	VI-18
6.4.1. Laporan Harian.....	VI-12
BAB VII Pelaksanaan Pekerjaan Pelat dan Balok.....	VII-1
7.1. Uraian Umum	VII-1
7.2. Pembuatan Izin Kerja Pelaksana.....	VII-2

7.3. Pekerjaan Pelat dan Balok	VII-3
7.3.1. Pekerjaan Pemasangan Perancah (Scaffolding)	VII-3
7.3.2. Pekerjaan Pemasangan Bekisiting	VII-4
7.3.3. Pekerjaan Besi Tulangan	VII-6
7.3.4. Tahap Pengecekan	VII-8
7.3.5. Pekerjaan Pengecoran Pelat lantai dan Balok	VII-9
7.3.6. Tahap Pembongkaran Bekisting	VII-15
BAB VIII Simpulan dan Saran	VIII-1
8.1. Kesimpulan	VIII-1
8.1.1. Kesimpulan Pelaksanaan Proyek	VIII-1
8.1.2. Kesimpulan Tinjauan Khusus	VIII-3
8.2. Saran.....	VIII-6
LAMPIRAN	
L.1 Lampiran 1 (Shop Drawing)	L-1
L.2 Lampiran 2 (Organisasi Proyek PT. Tatamulia Nusantara Indah	L-2
L.3 Lampiran 3 (Uji Tarik dan Lengkung Statis BjTS)	L-3
L.4 Lampiran 4 (Time Schedule).....	L-4
L.5 Lampiran 5 (Laporan Harian)	L-5
L.6 Lampiran 6 (Laporan Mingguan)	L-6
L.7 Lampiran 7 (Laporan Bulanan)	L-7
L.8 Lampiran 8 (Data Record Axial Loading Test)	L-8
L.9 Lampiran 9 (Data Record Pile Driving Analysis)	L-9
daftar Pustaka	
Lembar Asistensi	