

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-3
1.3 Perumusan Masalah	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-4
1.6 Pembatasan dan Ruang Lingkup Masalah	I-5
1.7 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Infrastruktur	II-1
2.2 Jalan Tol	II-1
2.3 Manajemen Risiko Proyek	II-2
2.3.1 Proses Manajemen Risiko	II-3
2.4 Pengendalian Waktu Proyek	II-12
2.5 Keterlambatan Proyek	II-13

2.5.1 Faktor Keterlambatan Proyek	II-14
2.5.2 Jenis-Jenis Keterlambatan Proyek	II-14
2.5.3 Dampak Keterlambatan Proyek	II-16
2.6 Kerangka Berpikir	II-18
2.7 Hipotesa Penelitian	II-19
2.8 Penelitian Terdahulu	II-19

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	III-1
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	III-3
3.3 Populasi dan Sampel	III-3
3.4 Variabel Penelitian	III-5
3.5 Sumber Data	III-8
3.6 Instrumen Penelitian	III-8
3.6.1 Kuisioner Tahap I	III-9
3.6.2 Kuisioner Tahap II	III-10
3.6.3 Kuisioner Tahap III	III-10
3.6.4 Kuisioner Tahap IV	III-11
3.7 Skala Pengukuran	III-12
3.8 Analisis Data	III-13
3.9 Kontrol Risiko	III-15
3.10 Jadwal Penelitian	III-16

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Pengumpulan Data	IV-1
4.2 Pengumpulan Data Tahap I	IV-1
4.3 Pengumpulan Data Tahap II	IV-3

4.4 Pengumpulan Data Tahap III	IV-4
4.5 Analisis Data.....	IV-7
4.6 Penilaian Tingkat Risiko.....	IV-13
4.7 Hasil Analisis Data	IV-15
4.8 Pengumpulan Data Tahap IV	IV-20

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-5

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

