ABSTRAK

Nama : Pandu Winandito

Program Studi : Teknik Sipil

Judul : Manajemen Risiko pada Proyek Pekerjaan Perbaikan Atap Studi Kasus pada Perbaikan Atap dengan Metode Pengecatan 3 Lapis dan Pemasangan Flashing PT. Indonesia Epson Industry *Factory 4*

Salah satu hal yang dilakukan dalam menjamin tercapainya sasaran adalah dengan mengelola risikonya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasikan risiko pada proyek perbaikan atap dengan metode pengecatan 3 lapis dan pemasangan *flashing* di PT. Indonesia Epson Industry. Dan respon risikonya. Penelitian dilakukan dengan metode survey kepada para kontraktor utama dan juga *sub* kontraktor untuk mengetahui frekuensi dan pengaruh risiko yang kemudian di analisis dengan melakukan survey langsung ke lapangan. Lalu di lakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mencapai hasil yang lebih baik dari para pakar mengenai hasil penelitian berupa identifikasi risiko dan rekomendai respon. Hasil penelitian memperlihatkan peringkat risiko yang dominan pada masing-masing tahapan pekerjaan perbaikan atap. Lalu, diperoleh pula rekomendasi respon untuk risiko dominan tersebut.

Kata kunci :

Perbaikan atap, pengecatan 3 lapis, pemasangan *flashing*, identifikasi risiko, respon risiko.

http://digilib.mercubuana.ac.id/