ABSTRAK

Judul : Analisis Keterlambatan Pelaksanaan Proyek SCBD Office Ditinjau Dari Pengelolaan Shop Drawing, Nama : Moh. Sofan, NIM : 41115120103, Dosen Pembimbing : Budi Santosa ST. MT., 2017.

Tugas kontraktor pelaksana sebagai penyedia jasa adalah melaksanakan pekejaan konstruksi yang diberikan pengguna jasa atau owner sebagaimana yang tertuang dalam gambar kerja yang merupakan produk dari perencanaan. Oleh karena itu, kontraktor harus membuat gambar kerja atau shop drawing terlebih dahulu sebelum menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti, yaitu mengidentifikasi penyebab yang menghambat terselesaikannya gambar kerja atau shop drawing pada Proyek SCBD Office. Penelitian dilakukan dengan meninjau jumlah gambar yang tercatat dalam register shop drawing. Dari register shop drawing akan terlihat gambar apa saja yang mengalami keterlambatan dalam proses persetujuan oleh konsultan atau proses approvalnya. Kemudian untuk mencari kendala apa saja yang yang dapat menyebakan keterlambatan shop drawing, peneliti melakukan kuesioner yang diberikan kepada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses pembuatan dan persetujuan shop drawing. Setelah didapatkan data kuesioner responden, peneliti membuat tabel tabulasi dan menganalisa mengunakan SPSS v2.4. (Statistical Product and Service Solution).

Berdasarkan hasil penelitian pengujian ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan keterlambatan shop drawing yaitu variabel X1 (Keterlambatan penyerahan shop drawing kepada konsultan pengawas oleh kontraktor) berpengaruh secara tidak signifikan (tidak nyata) terhadap variabel Y (Keterlambatan proyek SCBD Office). Sedangkan variabel X2 (Keterlambatan pengembalian shop drawing oleh konsultan pengawas), variabel X3 (Revisi yang berulang-ulang) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel Y (Keterlambatan proyek SCBD Office).

Kata Kunci *: Analisis, drawing, pengaruh, variabel, keterlambatan.*

http://digilib.mercubuana.ac.id/