TUGAS AKHIR

ANALISIS KETERLAMBATAN WAKTU BERBASIS MANAJEMEN RESIKO PADA PROYEK *HIGHRISE BUILDING* DENGAN METODE SEMI *TOP-DOWN*

(Study Kasus Proyek Gedung Indonesia 1 - Jakarta)

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S1)

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Disusun oleh:

NAMA : Ratna Fitria Tamimi

NIM : 41116110155

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2017

http://digilib.mercubuana.ac.id/