ABSTRAK

Laporan kerja praktik ini berisi tentang penelitian proses pembangunan proyek Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan di bawah naungan PT. Nirmala Kencana Mas selaku owner/pemberi tugas yang telah memberikan tugas kepada PT. Nusa Raya Cipta Tbk. (NRC) selaku kontraktor utama pelaksana untuk membangun dan menyelesaikan proyek pembangunan proyek Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan.

Sesuai dengan masa kerja praktik selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Mei, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah metode pelaksanaan pembagian zona pengecoran. Adapun proses pengerjaan tersebut meliputi perakitan perancah, pemasangan bekesting, dan pembongkaran bekisting, serta pengecoran beton, yang mengacu pada metode kerja dan jadwal pekerjaan yang telah di tentukan.

Dalam kesempatan laporan kali ini kami melakukan peninjauan dalam metode pelaksanaan pembagian zona pengecoran yang sangat membutuhkan persiapan dan pengawasan serta perhitungan yang matang.

Dalam pelaksanaanya proyek harus berpedoman terhadap mutu, biaya, dan waktu. Seiring perkembangan teknologi maka inovasi dan kreatifitas sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan proyek ini. Adanya perubahan desain dari pihak owner merupakan pekerjaan tambah dan kurang yang harus dikerjakan tanpa tambahan waktu pelaksanaan. Hal ini yang sering terjadi di setiap proyek terlebih lagi apabila sewaktu proses perencanaan di lakukan secara kurang matang.

Kata kunci : Metode Pelaksanaan Pembagian Zona Pengecoran Proyek Rumah Sakit Mayapada Jakarta Selatan

UNIVERSITAS MERCU BUANA