TUGAS AKHIR

ANALISIS KETERLAMBATAN PEKERJAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE *EARNED VALUE*
(Studi Kasus : Dermaga 007 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta)

Disusun Oleh :

MARJI SETIAWAN

41116120113

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCUBUANA

JAKARTA

2018

http://digilib.mercubuana.ac.id/