ANALISIS PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE *EARNED VALUE* PADA PELAKSANAAN PROYEK PENINGKATAN JALAN LAPEN KE HOTMIX RUAS SUSUPU-BARU PROVINSI MALUKU UTARA

(Studi Kasus Pada PT Rajawali Mitra Persada)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Nama : Maria Ulfah

NIM : 43114120102

Program Studi Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA

2019

http://digilib.mercubuana.ac.id/