TUGAS AKHIR

ANALISIS PENGARUH *CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)* TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK GARDU INDUK PT. PLN (PERSERO) BONTANG KALIMANTAN TIMUR

Diajukan sebagai syarat untuk kelulusan Program Sarjana Teknik Strata 1 (S1)

Disusun Oleh:
FITRA SANI TAMBUNAN
41117110015

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2018

http://digilib.mercubuana.ac.id/