TUGAS AKHIR

FAKTOR RESIKO KETERLAMBATAN PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH TERHADAP BIAYA DAN MUTU PEMBANGUNAN GEDUNG HOLLAND VILLAGE APARTEMENT CEMPAKA PUTIH JAKARTA

Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Disusun oleh :

NAMA : BAHARAJA PANJAITAN

NIM : 41116310110

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017

http://digilib.mercubuana.ac.id/