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Pada pelaksanaan proyek sebuah konstruksi, khususnya yang menggunakan konstruksi beton, 
pekerjaan bekisting atau cetakan beton betul-betul harus diperhatikan, dikarenakan biaya 
bekisting itu sendiri mencapai rata-rata 9,5 % dari biaya konstruksi total atau 20% dari pekerjaan 
struktur (diluar pekerjaan arsitektur). Dikarenakan biaya untuk bekisting sangat besar maka perlu 
dilakukan efisiensi untuk pekerjaan bekisting ini. Perkembangan teknologi dalam dunia 
konstruksi di Indonesia sangat pesat yang salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya 
inovasi yang digunakan dalam proses konstruksi. Maka dari itu perlu adanya pemilihan metode 
untuk pekerjaan bekisting.

Untuk menentukan metode pelaksanaan yang akan diterapkan, terlebih dahulu dilakukan analisa 
waktu pelaksanaan maupun biaya pelaksanaan. Analisa waktu pelaksanaan dilakukan pada 
semua rangkaian pekerjaan khusunya pekerjaan bekisting plat maupun bekisting balok. 
Sedangkan analisa biaya pelaksanaan dilakukan pada semua rangkaian pekerjaan bekisting yang 
berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan seperti biaya alat, bahan maupun tenaga kerja. Hasil 
analisa biaya yang didapat dari analisa harga satuan yang dikalikan dengan volume pekerjaan 
serta biaya sewa peralatan baik itu alat plat maupun balok dari kedua metode biaya dari metode 
multiflex and scaffolding dengan metode PCH.

Dari analisa waktu untuk metode multiflex and scaffolding diperoleh 4 (empat) hari sedangkan 
metode PCH diperoleh 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan pekerjaan bekisting balok dan plat 
lantai untuk 1 (satu) lantai. Sedangkan untuk analisa biaya diperoleh harga satuan per m2 untuk 
bekisting balok dengan metode multiflex and scaffolding Rp.110.869,65 sedangkan untuk 
metode PCH Rp.72.888,06. Untuk bekisting Plat harga satuan per m2 dengan metode Multiflex 
and scaffolding Rp.52.432,98 sedangkan untuk metode PCH Rp.49.119,71.

Kata kunci : Perbandingan Biaya dan Waktu Metode bekisting multiflex and scaffolding dengan 
metode PCH.


