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ABSTRAK 
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Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan, Dosen Pembimbing : Ir. Mawardi Amin, MT, 

Judul Skripsi : Analisis Keterlambatan Proyek Konstruksi Dengan Menggunakan 

Primavera 6 Versi 7 (Studi Kasus Pada Pembangunan Gedung Gereja Polikarpus) 

 

Proses Perencanaan hingga Pengendalian Prorek selama Pelaksanaan Konstruksi 

merupakan kegiatan dari suatu proyek. Keberhasilan ataupun kegagalan dari 

pelaksanaan sering kali disebabkan kurang terencanaya kegiatan proyek serta 

pengendalian yang kurang efektif atau bahkan tidak berjalan, sehingga kegiatan proyek 

berjalan kurang atau bahkan tidak efisien, hal ini tentunya akan mengakibatkn 

keterlambatan dan membengkaknya biaya pelaksanaan. Manajemen proyek mempunyai 

sifat istimewa, dimana waktu kerja manajemen dibatasi oleh jadwal yang telah 

ditentukan. Perubahan kondisi yang begitu cepat menuntut setiap pimpinan yang terlibat 

dalam proyek untuk dapat mengantisipasi keadaan, dan menyusun tindakan yang akan 

diperlukan. Hal ini dapat dilakukan bila ada konsep perencanaan yang matang dan 

didasarkan pada data, informasi, kemampuan dan pengalaman. 

Studi kasus ini melakukan penelitian pada proyek pembangunan gereja Plokarpus 

dengan menggunakan bantuan software Primavera 6 versi 7 yang mengalami 

keterlambatan progress realisasi mencapai 48,32% pada akhir proyek.  

Hasil dari penelitian ini memberikan keterangan bahwa  penggunaan software 

primavera sangat berguna dalam melakukan pengendalian proyek karena informasi 

yang diberikan sangat detail sehingga kontraktor dapat lebih mudah dalam menentukan 

strategi untuk memperbaiki keterlambatan yang terjadi. 
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