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ABSTRAK 

Sheet pile pada umumnya terbuat dari baja atau beton. Sheet pile adalah dinding 
vertikal relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah dan untuk menahan 
masuknya air ke dalam lubang galian.  
Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian analisis perbandingan waktu dan 
biaya yang diperlukan untuk perubahan desain dan konstruksi untuk pelaksanaan 
pekerjaan sheet pile. Analisis perbandingan dilakukan terhadap dua jenis sheet 

pile yaitu sheet pile baja dan sheet pile beton. Data yang dihasilkan dari penelitian 
ini adalah berapa besar perbedaan waktu dan biaya akibat perubahan desain sheet 

pile baja menjadi sheet pile beton.  
Dalam hasil perhitungan didapat biaya pekerjaan sheet pile baja sebesar  Rp. 
713,799,139.90 dan pekerjaan sheet pile beton sebesar Rp. 635.149.139,90. 
Terdapat selisih biaya antara pekerjaan sheet pile baja dengan pekerjaan sheet pile 
beton sebesar Rp. 78.650.000,00 dimana untuk biaya pelaksanaan sheet pile beton 
lebih murah dibandingkan sheet pile baja. Selisih biaya tersebut karena perbedaan 
harga satuan sheet pile per m’ dan harga satuan pengiriman material sheet pile per 
m’. Dari segi waktu pekerjaan, untuk sheet pile baja membutuhkan waktu 80 hari 
dilihat dari waktu pemesanan, pengiriman material, dan pelaksanaan pekerjaan 
sheet pile baja. Berbeda dengan waktu pekerjaan sheet pile beton, dimana waktu 
yang diperlukan adalah 34 hari terhitung dari pemesanan, pengiriman material, 
dan pelaksanaan pekerjaan sheet pile beton. Terdapat selisih waktu sekitar 46 hari 
dimana pekerjaan sheet pile beton lebih cepat dibandingkan dengan pekerjaan 
sheet pile baja. 
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