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Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi
pengawasan konstruksi. Demi kelancaran sebuah proyek dibutuhkan manajemen yang
akan mengelola proyek dari awal hingga proyek berakhir yakni manajemen proyek.
Metode yang sering digunakan dalam penjadwalan adalah Bar Chart ataupun Critical
Path Method (CPM). Namun metode ini memiliki kelemahan sehingga untuk mengatasi
kelemahan tersebut maka penjadwalan dilakukan dengan metode Program Evalution
and Review Technic (PERT).

Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung pada
perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu Interview dan Dokumentasi.
Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan Diagram Network. Selain itu
menggunakan Metode Penulisan ES, EF, LS, LF dan program evaluation and review
technic (PERT), menggunakan 2 estimasi waktu penyesuaian, yaitu Expected Time (ET)
dan Estimasi probabilitas waktu penyelesaian (Z).

Berdasarkan hasil analisis bahwa kebutuhan proyek pada dasarnya cukup baik,
namun tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Dengan penerapan metode PERT
maka dapat diketahui besarnya waktu yang dibutuhkan, besarnya tingkat keyakinan
yang dinginkan dalam menentukan waktu setiap kegiatan, pengawasan terdapat
aktivitas khususnya yang berada dalam jalur kritis dapat lebih dikonsentrasikan, dan
dari segi waktu penyelesaian untuk rencana awal perusahaan adalah 240 hari dan
dengan melakukan percepatan menggunakan metode PERT memungkinkan perusahaan
dalam mengerjakan proyek tersebut dapat menyelesaikan dalam jangka waktu 233 hari
kontingensi 2 hari.
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